Дело № 05-0051/20/2024
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	0            5 марта 2024 года
              
	                                  город Симферополь 


Мировой судья судебного участка № 20 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Ломанов Станислав Геннадиевич, рассмотрев в помещении судебного участка №20, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 3-А, дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении <данные изъяты> Иванова Дениса Владимировича (паспорт: <данные изъяты>), <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, проживающего по адресу: <данные изъяты>,
установил:
Между <данные изъяты>, как государственным заказчиком, и <данные изъяты>, как подрядчиком, заключен государственный контракт № <данные изъяты> на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в <данные изъяты>» (далее по тексту – Контракт). Цена контракта: 353 300 838,97 рублей (п. 2.1 Контракта).
Пунктом 1.1 Контракта предусмотрено, что <данные изъяты> в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить строительно- монтажные работы по объекту: «Строительство детского сада в <данные изъяты>», предусмотренные проектной и рабочей документацией, и передать объект государственному заказчику.
Согласно дополнительного соглашения № <данные изъяты> к Контракту срок окончания строительно-монтажных работ установлен не позднее 30.10.2023г. (л.д. 72).
Приложением к вышеуказанному дополнительному соглашению №<данные изъяты>  являются График выполнения строительно-монтажных работ и Детализированный график строительно-монтажных работ (далее по тексту - Графики) (л.д. 73-74).
В соответствии с п. 5.4.1 Контракта <данные изъяты> обязан выполнить предусмотренные Контрактом работы обеспечив их надлежащее качество в сроки, установленные Контрактом.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу положений 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. 
Подрядные строительные работы (статья 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (статья 758 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 ГК РФ). 
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 
В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта. 
Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона. 
Согласно части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом. 
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 107 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ). 
Из сведений ЕГРЮЛ, являющихся общедоступной информацией, Иванов Д.В., с 2021 года по настоящее время является <данные изъяты>.
По состоянию на 31.10.2023г. <данные изъяты> Ивановым Денисом Владимировичем в адрес <данные изъяты>  не предоставлены документы, свидетельствующие о завершении строительно-монтажных работ по государственному контракту № <данные изъяты>.
Нарушение <данные изъяты> Ивановым Денисом Владимировичем предусмотренных Графиками сроков выполнения работ повлекло нарушение установленных Контрактом сроков окончания работ социально-значимого для Республики Крым объекта – детского сада, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества на получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами дошкольного образования, гарантированного ч.3 ст. 5 Конституции РФ, а также интересам государства в части нарушения сроков реализации национального проекта «Демография».
Временем совершения правонарушения является 31.10.2023г. Местом совершения правонарушения в рассматриваемой ситуации является место строительства детского сада в <данные изъяты>, что согласуется с позицией Верховного суда РФ, изложенной в постановлении ВС РФ от 20.03.2020г. №44-АД20-3.
Вышеизложенные обстоятельства совершения правонарушения <данные изъяты> Ивановым Денисом Владимировичем выявлены в ходе проведенной прокуратурой Центрального района г. Симферополя проверки  исполнения федерального законодательства при исполнении государственного  контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в <данные изъяты>», в рамках надзорного сопровождения мероприятий -национального проекта «Демография».
<данные изъяты> Иванов Д.В. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал полностью, раскаялся, указав, что в настоящее время детский сад введен в эксплуатацию, предоставив суду письменную правовую позицию по делу от 4.03.2024г., в которой просил применить в отношении него «минимальный размер ответственности».
Представитель <данные изъяты> <ФИО1> в судебном заседании указала, что по состоянию на 01.11.2023 г. сумма неисполненных обязательств <данные изъяты> по Контракту составила 190 245 940 рублей 27 коп., при этом в настоящее время детский сад достроен и введен в эксплуатацию.
Прокурор, присутствующий в судебном заседании, полагал, что вина <данные изъяты> Иванова Д.В. установлена при рассмотрении дела и подтверждена имеющимися в материалах дела доказательствами.
Вина <данные изъяты> Иванова Д.В.  в совершении административного правонарушения, кроме его признательных объяснений, подтверждается следующими материалами дела: постановлением прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 25.12.2023г (л.д. 1-5); письменными объяснениями Иванова Д.В. от 25.12.2023г. (л.д. 9);  копией государственного контракта № <данные изъяты> на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в <данные изъяты>» с приложениями к нему (л.д. 11-125); копией дополнительного соглашения № <данные изъяты> к Контракту с приложением Графика выполнения строительно-монтажных работ и Детализированного графика строительно-монтажных работ (л.д. 72-74); копиями актов о приемке выполненных работ форма КС-2 (л.д. 138-174); ответом <данные изъяты> от 30.11.2023г. (л.д. 126); ответом <данные изъяты> от 5.03.2024г. на соответствующее требование прокурора, в котором указано, что по данным бухгалтерского учета, исходя из актов выполненных работ по форме КС-2 от 10.08.2023г, 12.09.2023г. и 12.10.2023г., сумма неисполненных обязательств <данные изъяты> по состоянию на 01.11.2023г. составила 190 245 940 рублей 27 коп.; информацией Администрации города Симферополя от 30.01.2024г. о численности детей поставленных на учет для предоставления места в дошкольных учреждениях (л.д. 175).
Исследовав материалы дела и доказательства, подтверждающие установленные мировым судьёй обстоятельства, оценив их в совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что <данные изъяты> Иванов Д.В. совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена  частью 7 статьи 7.32  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. 
При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, относящегося к административным правонарушениям в области охраны собственности, личность виновного, который работает <данные изъяты>, его имущественное положение, а также отсутствие обстоятельств отягчающих его административную ответственность.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность <данные изъяты> Иванова Д.В. является его раскаяние, признание вины и наличие троих несовершеннолетних детей.
Учитывая вышеизложенное, а также обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, его характером, последствиями, отсутствие оснований для применения ст. 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  мировой судья считает необходимым и достаточным назначить <данные изъяты> Иванову Д.В.  наказание в виде минимального срока дисквалификации, поскольку данный вид наказания позволит обеспечить достижение целей административного наказания. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.4.1, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,-

п о с т а н о в и л:
 <данные изъяты> Иванова Дениса Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.
Жалоба на  постановление может быть подана в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью либо непосредственно в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым  в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
	
Мировой судья:                                                                                       С.Г. Ломанов

