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Дело № 5-25-13/2021

УИД:91MS0025-01-2021-000002-42
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

11 марта 2021 г.                                                                                          г. Армянск  

          Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  Гребенюк Л.И., с участием помощника прокурора г. Армянска – Хоменко Н.В., в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск,                            ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гранит-Н», расположенного по адресу: «данные изъяты»,

у с т а н о в и л:

ООО «Гранит-Н», «данные изъяты»,. в нарушение требований ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 4.1 Государственного контракта «данные изъяты», (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 13.09.2019) не выполнило в полном объеме строительно-монтажные работы по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест                                   ул. Театральная» предусмотренные Контрактом в соответствии с условиями Контракта, проектно-сметной документацией, Техническим заданием и Графиком производства работ, что повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом и причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в нарушении в период «данные изъяты»,по настоящее время гарантированных законом прав детей, проживающих в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым, предусмотренных Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно общедоступность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, чем совершило правонарушение предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ООО «Гранит-Н» директор «данные изъяты»,. в судебном заседании «данные изъяты»,вину Общества в совершенном правонарушении не признал и пояснил, что  Обществом были предприняты все зависящие от него меры по исполнению взятого на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту, однако отсутствие откорректированной проектной и сметной документации, не позволило Обществу продолжать выполнение работ на объекте в срок, оговоренный в Контракте в редакции дополнительного соглашения «данные изъяты»,. Кроме того, указывал, что в нарушение условий Контракта, государственным заказчиком не была передана строительная площадка объекта в производство работ по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для беспрепятственного выполнения работ, на объекте имелись значительные отклонения и дефекты в ранее выполненных конструкциях, в том числе отклонения существующего каркаса от проекта и норм строительства, не была согласована дефектная ведомость и локальный сметный расчет на устранение дефектов в ранее выполненных конструкциях, не была проведена государственная экспертиза проекта на соответствие внесенных изменений требованиям ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», что также являлось обстоятельством, не позволяющем беспрепятственно приступить к выполнению работ на объекте и повлияло на сроки выполнения работ. При назначении наказания, просил суд учесть характер административного правонарушения, совершение его Обществом впервые, отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение юридического лица и применить положения ст.4.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи.
Помощник прокурора г. Армянска «данные изъяты»,в судебном заседании пояснил, что в действиях ООО «Гранит-Н» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.к. неисполнение обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, привело к невозможности обеспечить детей дошкольным образованием в связи с отсутствием иных дошкольных образовательных учреждений в с. Перекоп, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. Существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства выразился в нарушении в период «данные изъяты»,по настоящее время гарантированных законом прав детей, проживающих в с. Перекоп города Армянска Республики Крым, предусмотренных Законом №273-ФЗ,  а именно общедоступность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Просил суд признать ООО «Гранит-Н» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 КоАП РФ и назначить наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи.

Выслушав пояснения представителя ООО «Гранит-Н» «данные изъяты»,помощника прокурора г. Армянска «данные изъяты»,., исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему. 

В силу п.1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 300 000 рублей.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением сторон.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от                       5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.

Из материалов дела усматривается, что прокуратурой города Армянска проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд ООО «Гранит-Н» при исполнении Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп                               г. Армянска Республики Крым на 150 мест на ул. Театральная».

В ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд установлено, что между Службой капитального строительства Республики Крым и ООО «Гранит-Н» «данные изъяты»,заключен Государственный контракт «данные изъяты»,, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации в                                   с. Перекоп, г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы.

Согласно условиям Контракта, цена составляет 107 855 850 рублей 50 коп. (п. 2.1 Контракта), в том числе НДС 18% -16 452 5587 рублей 36 коп.
Согласно п.4.1 Контракта работы, предусмотренные Контрактом  необходимо выполнить в соответствии с Графиком производства работ: начало работ – со дня заключения Контракта, окончание работ – «данные изъяты»,.

Результатом выполненной работы по контракту, являются выполненные работы в соответствии с условиями контракта (п.4.2). Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (п.4.3).

  Соглашением о передаче прав и обязанностей по государственному контракту от «данные изъяты»,, заключенным между Службой капитального строительства Республики Крым (далее - Первоначальный заказчик), государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее – Новый заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Гранит-Н» (далее – Подрядчик), Первоначальный заказчик с согласия Подрядчика передает Новому заказчику, а Новый Заказчик принимает права и обязанности Первоначального Заказчика по государственному контракту в объеме и условиях, существующих на дату заключения сторонами настоящего Соглашения.   

Дополнительным соглашением «данные изъяты»,к государственному контракту срок его выполнения работ продлен до «данные изъяты»,. Далее, дополнительным соглашением «данные изъяты»,к государственному контракту срок выполнения работ установлен не позднее «данные изъяты»,(пункт 3 Дополнительного соглашения).

Согласно сообщению администрации города Армянска Республики Крым от «данные изъяты»,в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной дошкольной образовательной организации и науки», в частности, обеспечения доступности дошкольного образования администрацией города Армянска в 2014 году в адрес Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым направлено ходатайство о строительстве в с. Перекоп г. Армянска дошкольного образовательного учреждения на 110 мест.

Обосновывая необходимость строительства дошкольной организации отмечено, что в с. Перекоп численность населения составляет 919 человек, население ежегодно увеличивается на 10 человек. Всего на данной территории проживает 80 детей. В связи с тем, что дошкольной образовательной организации в с. Перекоп нет, дети вынуждены посещать дошкольные общеобразовательные организации города Армянска.

В связи с развитием инфраструктуры города и увеличением населения, в том числе за счет наличия пограничной службы, выделения земельных участков для многодетных семей позволяет развивать инфраструктуру села. Отсутствие детского сада в с. Перекоп не позволяет обеспечить дошкольным образованием всех желающих (т.1 л.д.134-138). 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012                      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

В соответствии с частью 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона №44-ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенной прокуратурой г. Армянска Республики Крым проверкой установлено, что в нарушение требований части 2 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 4.1 Государственного контракта (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 13.09.2019) ООО «Гранит-Н» выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по                              ул. Театральная» в срок до «данные изъяты»,включительно не окончено, из чего следует вывод о том, что подрядчик в указанный срок не выполнил свои обязательства по Государственному контракту в полном объеме.
Указанные действия ООО «Гранит-Н» повлекли неисполнение обязательств, предусмотренных Государственным Контрактом и  причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, который выразился в нарушении в период «данные изъяты»,г. по настоящее время гарантированных законом прав детей, проживающих вс. Перекоп города Армянска Республики Крым, предусмотренных Законом №273-ФЗ,  а именно общедоступность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.           
Согласно п.11.1 Контракта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Несмотря на непризнание ООО «Гранит-Н» вины в совершенном правонарушении, вина Общества в совершении правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: постановлением прокурора г. Армянска  о возбуждении дела об административном правонарушении от «данные изъяты»,г. (т.1 л.д.1-6); Государственным контрактом на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная» «данные изъяты»,, заключенного между Службой капитального строительства Республики Крым и ООО «Гранит-Н» с приложениями (т.1 л.д.12-50); дополнительным соглашением к Государственному контракту №1 от 23.05.2018 (т.1 л.д.51-52); дополнительным соглашением к Государственному контракту «данные изъяты»,); дополнительным соглашением к Государственному «данные изъяты»,; дополнительным соглашением к Государственному контракту «данные изъяты»,; соглашением о передаче прав и обязанностей по государственному контракту «данные изъяты»,протоколом разногласий к Соглашению о передаче прав и обязанностей по государственному контракту от «данные изъяты», дополнительным соглашением к Государственному контракту «данные изъяты», дополнительным соглашением к Государственному контракту «данные изъяты»,; протоколом разногласий к дополнительному соглашению «данные изъяты»,государственному контракту «данные изъяты»,(т.75-78).

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. Доказательства собраны с соблюдением порядка установленного административным законодательством, оснований для их исключения не установлено.  

Доводы представителя ООО «Гранит-Н» о том, что в связи с отсутствием откорректированной проектной и сметной документации, Общество не могло продолжать выполнение работ по Государственному контракту, суд не принимает во внимание, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1.1 Государственного контракта подрядчик взял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации в                                   с. Перекоп, г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная» и сдать объект заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Пунктом 4.1 Государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения №6 от 13.09.2019) установлено, что работы, предусмотренные контрактом выполняются в соответствии с графиком производства работ. Окончание работ не позднее 31 августа 2020 года.

Согласно представленной ГКУ Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым информации, «данные изъяты»,оформлена и зарегистрирована в Службе государственного строительного надзора Республики Крым Декларация о начале выполнения строительных работ по адресу: «данные изъяты»,
31.08.2018 между Службой капитального строительства Республики Крым и ООО «Гранит-Н» подписан акт о передаче площадки под строительство, согласно которому Заказчик передал, а Подрядчик принял площадку (Республика Крым, г. Армянск, с. Перекоп, ул. Театральная, 1) (т.1 л.д.149-157).

Согласно накладной «данные изъяты», Подрядчик принял рабочую документацию, утвержденную в производство работ по объекту: строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная».

Пунктом 12.1 Контракта предусмотрено, что стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Пунктом 12.2. Контракта установлено, что под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введённый в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определённые законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

Таким образом, указанные представителем ООО «Гранит-Н» обстоятельства, послужившие нарушению сроков выполнения работ, под обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные условиями Контракта не подпадают.

Суд также учитывает, что соглашаясь при заключении Государственного контракта с установленными в нем условиями, Общество обязано было проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие правовые последствия для подрядчика, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, возложенных на юридическое лицо и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

Невыполнение работ в срок, предусмотренный Государственным контрактом, привело к невозможности реализации мероприятий федеральной целевой программы, проектом которого является «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска ул. Театральная», в результате чего затронуты гарантии конституционного права детей на доступное дошкольное образование, закрепленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, а также Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Тем самым, причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, которые определены социальной значимостью объекта, реализующего образовательные функции.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Гранит-Н» во исполнение Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная» «данные изъяты»,Суд не принимает во внимание доводы представителя ООО «Гранит-Н» о том, что Обществом помимо выполненных работ на сумму 42 524 184,10 рублей выполнено еще работ на сумму 766 681,40 рублей, в связи с тем, что Государственным заказчиком данные работы не приняты, акты о приемке выполненных работ не подписаны.
С учетом изложенного, не признание вины ООО «Гранит-Н» судом расценивается как способ защиты своих прав в целях избежать административной ответственности за совершенное правонарушение и желанием уйти от ответственности. 

Анализируя все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности с точки зрения допустимости и относимости, суд не усматривает в материалах дела каких-либо нарушений, которые могли бы поставить под сомнение в целом собранные по делу доказательства, указанные доказательства дают суду основания считать доказанной вину ООО «Гранит-Н» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие бездействия не влекут уголовной ответственности.
          При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельства смягчающего административную ответственность, мировой судья признает совершение ООО «Гранит-Н» правонарушения впервые, т.к. сведений о привлечении Общества ранее к административной ответственности в материалах дела не имеется.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, мировым судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении не установлено. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Обстоятельств для прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Гранит-Н» судом не выявлено.

Согласно ч.3.2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В соответствии с ч.3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Аналогичной правовой позиции придерживается Конституционный Суд Российской Федерации, которая изложена в его постановлении от 25 февраля 2014 года N4-П.
Принимая во внимание, что наложение административного штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав привлекаемого к административной ответственности юридического лица, учитывая характер совершенного ООО «Гранит-Н» административного правонарушения, степень его вины, совершение административного правонарушения впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, финансовое положение юридического лица, считаю, что имеются основания для назначения административного наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая, что сумма неисполненных ООО «Гранит-Н» обязательств по Государственному контракту «данные изъяты»,
 
На основании ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Общество с ограниченной ответственностью  «Гранит-Н» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание с применением положений частей 3.2, 3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере                           32 665 833 (тридцати двух миллионов шестисот шестидесяти пяти тысяч восемьсот тридцати трех)  рублей 20 коп.
Реквизиты для уплаты штрафа: получатель  - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес – Россия, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ИНН – 9102013284, КПП – 910201001, ОГРН – 1149102019164, Банк получателя – Отделение  Республика Крым Банка России, БИК – 013510002, счет – 40102810645370000035, казначейский счет – 03100643000000017500, код сводного реестра – 35220323, ОКТМО – 35706000, КБК 828 1 16 01073 01 0032 140, УИН -0.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд.
В случае неуплаты штрафа в срок и не предъявлении квитанции, постановление о наложении административного штрафа будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения. В соответствии с ч.1                           ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление  может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым  через мирового судью судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  в течение 10 суток со дня вручения или  получения  копии постановления.

Мировой судья                                                                                   Л.И. Гребенюк     
