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Дело № 5-25-707/2021

УИД:91MS0025-01-2021-002868-77
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

20 декабря 2021 г.                                                                                       г. Армянск  

          Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  Гребенюк Л.И., с участием помощника прокурора г. Армянска – Хоменко Н.В., в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск,                            ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вира Инжиниринг», «данные изъяты»
у с т а н о в и л:

ООО «Вира Инжиниринг», «данные изъяты»в нарушение требований ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 4.1 контракта «данные изъяты». не выполнило в полном объеме строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница                                                                 г. Армянска», расположенной по адресу: «данные изъяты» в соответствии с условиями Контракта, проектно-сметной документацией, Техническим заданием и Графиком производства работ, что повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом и причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в нарушении в период «данные изъяты» по настоящее время гарантированных законом прав пациентов ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска», предусмотренных ст.ст.6,10 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на обеспечение медицинской помощи в гарантированном объеме, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в нарушении нормальной работы ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска». Своими действиями ООО «Вира Инжиниринг» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ООО «Вира Инжиниринг» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. «данные изъяты»в адрес суда почтовой связью СDЕК поступило ходатайство  за подписью директора ООО «Вира Инжиниринг» «данные изъяты»в котором сообщалось об отмене доверенности, выданной ранее «данные изъяты». на право представления интересов Общества, а также о предоставлении Обществу возможности ознакомиться с материалами дела и извещении о дате и времени судебного заседания.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №52 "О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях" в целях своевременного разрешения дел об административных правонарушениях необходимо иметь в виду, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья вправе рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие лица при соблюдении следующих условий: у судьи имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела; по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, не является обязательным, и не было признано судом обязательным (часть 3 статьи 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях); этим лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Порядок и способы извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, закреплены в ст. 25.15 КоАП РФ и предусматривают, что их извещение или вызов в суд осуществляются заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату (часть 1).

При решении вопроса о рассмотрении дела в отсутствии представителя ООО «Вира Инжиниринг» суд руководствуется тем, что Общество надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела, т.к. свое ходатайство направило почтовой связью СDЕК в день судебного заседания за исх. «данные изъяты», т.е. имело возможность направления своего представителя для участия в рассмотрении дела. Кроме того, суд учитывает, что постоянные ходатайства «данные изъяты»об отложении рассмотрения дела со стороны ООО «Вира Инжиниринг»  с момента поступления дела в суд – «данные изъяты», направлены на затягивание процесса с целью истечения сроков привлечения к административной ответственности.
Защитник потерпевшего ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска»  - «данные изъяты»в судебном заседании подтвердила факт невыполнения в полном объеме ООО «Вира Инжиниринг» обязательств, предусмотренных контрактом «данные изъяты» Также пояснила, что ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» направлена претензия в адрес ООО «Вира Инжиниринг» в связи с невыполнением обязательств по контракту «данные изъяты» об оплате пени и штрафа, которая оставлена без удовлетворения Обществом. 
Помощник прокурора г. Армянска Хоменко Н.В. в судебном заседании пояснил, что в действиях ООО «Вира Инжиниринг» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.к. неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, выразилось в нарушении в период «данные изъяты» по настоящее время гарантированных законом прав пациентов ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» на обеспечение медицинской помощи в гарантированном объеме, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и в нарушении нормальной работы ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска». Просил суд признать ООО «Вира Инжиниринг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 КоАП РФ и назначить наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи.

Выслушав пояснения представителя ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» Обертышевой Е.Н., помощника прокурора г. Армянска Хоменко Н.В., исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему. 

В силу п.1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 300 000 рублей.

Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Определяющим для квалификации административного правонарушения по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является не только размер ущерба, но и значение последствий для самого потерпевшего.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением сторон.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от                       5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.

Из материалов дела усматривается, что прокуратурой города Армянска проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд ООО «Вира Инжиниринг» при исполнении контракта «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, 1.

В ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд установлено, что между ГБУЗ РК «ЦГБ» г. Армянска (далее – Заказчик) и ООО «Вира Инжиниринг» (далее – Подрядчик) 02.09.2020 заключен контракт №29/2020 на капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «ЦГБ                             г. Армянска» (далее – Контракт), расположенной по адресу: г. Армянск,                       ул. Больничная, 1, согласно которого Подрядчик взял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», Республика Крым,                      г. Армянск, ул. Больничная, 1, в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Согласно условиям Контракта, цена составляет 28 618 200,00 рублей                    (п. 2.1 Контракта), НДС не облагается.

Согласно п.4.1 Контракта работы, предусмотренные Контрактом  необходимо выполнить в соответствии с Графиком производства работ: начало работ – со дня заключения Контракта, окончание работ – «данные изъяты».

Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ (п.4.2).

  Согласно информации, представленной ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» от «данные изъяты»), обязательства Подрядчиком по Контракту не исполнены, строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», Республика Крым,                    г. Армянск, ул. Больничная, 1, в полном объеме не выполнены и не сданы Заказчику, в связи с чем «данные изъяты» Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, определены Федеральным законом «данные изъяты»№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №323-ФЗ).

В соответствии со статьей 4 Закона №323-ФЗ одним из основных принципов охраны здоровья является доступность и качество медицинской помощи.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона №323-ФЗ государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.

Согласно статье 6 Закона №323-ФЗ приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется, в том числе, путем организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени; обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени.

Частью 2 статьи 9 Закона №323-ФЗ предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 10 Закона №323-ФЗ доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в том числе, предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Согласно части 2 статьи 19 Закона №323-ФЗ каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

В соответствии с частью 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона №44-ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенной прокуратурой г. Армянска Республики Крым проверкой установлено, что в нарушение требований части 2 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 4.1 контракта «данные изъяты»«Вира-Инжиниринг» не выполнены в полном объеме работы по объекту: «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», Республика Крым,                     г. Армянск, ул. Больничная, 1 в срок «данные изъяты»включительно, из чего следует вывод о том, что подрядчик в указанный срок не выполнил свои обязательства по контракту в полном объеме.
В связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта Подрядчиком, ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» вынужденно понесла дополнительные затраты на закупку кислорода (баллонов) для пациентов ковидного госпиталя (ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» является ковидным госпиталем в соответствии с приказом «данные изъяты») на общую сумму 4 625 176, 5 руб., что подтверждается договорами поставки «данные изъяты» кислорода газообразного медицинского на сумму 49 675,5 руб.; «данные изъяты»кислорода газообразного медицинского на сумму 49 675,5 руб.; «данные изъяты»кислорода газообразного медицинского на сумму 586 530 руб.; контрактом «данные изъяты»на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (кислород) на сумму 1 661 625 руб.; контрактом «данные изъяты»на поставку кислорода газообразного медицинского на сумму 49 675,5 руб.; контрактом «данные изъяты»на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (кислород) на сумму 1 645 875 руб.; договором «данные изъяты»на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (кислород) на сумму 582 120 руб.

Помимо затрат на приобретение кислорода (баллонов), при надлежащем и своевременном исполнении взятых на себя обязательств ООО «Вира Инжиниринг», уже в декабре 2020 г. ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» должна была быть оснащена кислородной станцией, что позволило бы обеспечить функционирование большего количества реанимационных коек учреждения и обеспечить кислородом значительно большее количество больных, находящихся на стационарном лечении. 

Согласно п.11.1 Контракта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Вина ООО «Вира Инжиниринг» в совершении правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: сообщением ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» «данные изъяты»; Контрактом «данные изъяты»на капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, 1 (л.д.15-44); сообщением ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» «данные изъяты»); актом о приемке выполненных работ «данные изъяты» актом о приемке выполненных работ «данные изъяты»постановлением прокурора г. Армянска  о возбуждении дела об административном правонарушении от «данные изъяты»
Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. Доказательства собраны с соблюдением порядка установленного административным законодательством, оснований для их исключения не установлено.  

Суд учитывает, что соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, Общество обязано было проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие правовые последствия для подрядчика, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, возложенных на юридическое лицо и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

Материалы дела свидетельствуют о том, что общество не приняло все зависящие от него меры по надлежащему соблюдению норм, за нарушение которых частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Бездействие ООО «Вира Инжиниринг» повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом и  причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, который выразился в нарушении в период «данные изъяты»по настоящее время гарантированных законом прав пациентов ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска», предусмотренных статьями 6, 10 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  на обеспечение медицинской помощи в гарантированном объеме, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в нарушении нормальной работы ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска».

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Вира Инжиниринг» во исполнение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт системы внутреннего и наружного снабжения медицинскими газами (кислород) ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», Республика Крым, г. Армянск,                                 ул. Больничная, 1 выполнено работ и затрат на сумму 297 724,00 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ «данные изъяты»и справками о стоимости выполненных работ и затрат (л.д.52-59).
Анализируя все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности с точки зрения допустимости и относимости, суд не усматривает в материалах дела каких-либо нарушений, которые могли бы поставить под сомнение в целом собранные по делу доказательства, указанные доказательства дают суду основания считать доказанной вину ООО «Вира Инжиниринг» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие бездействия не влекут уголовной ответственности.
          При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельства смягчающего административную ответственность, мировой судья признает совершение ООО «Вира Инжиниринг» правонарушения впервые, т.к. сведений о привлечении Общества ранее к административной ответственности в материалах дела не имеется.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «Вира Инжиниринг», мировым судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении не установлено. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Обстоятельств для прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Вира Инжиниринг» судом не выявлено.

Согласно ч.3.2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В соответствии с ч.3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Аналогичной правовой позиции придерживается Конституционный Суд Российской Федерации, которая изложена в его постановлении от 25 февраля 2014 года N4-П.

Принимая во внимание, что наложение административного штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав привлекаемого к административной ответственности юридического лица, учитывая характер совершенного ООО «Вира Инжиниринг» административного правонарушения, степень его вины, совершение административного правонарушения впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, финансовое положение юридического лица, считаю, что имеются основания для назначения административного наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая, что сумма неисполненных ООО «Вира Инжиниринг» обязательств по контракту «данные изъяты». составляет 28 320 476,00 рублей (28 618 200,00 рублей (цена контракта) – 297 724,00 рублей, с учетом подписанных актов о приемке выполненных работ), суд считает, возможным определить размер штрафа в размере 14 160 238,00 рублей, что составляет ½ от суммы неисполненных обязательств 28 320 476,00 рублей.  
 
На основании ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Общество с ограниченной ответственностью  «Вира Инжиниринг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание с применением положений частей 3.2, 3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 14 160 238,00 (четырнадцати миллионов ста шестидесяти тысяч двухсот тридцати восьми)  рублей 00 коп.
Реквизиты для уплаты штрафа: получатель  - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес – Россия, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ИНН – 9102013284, КПП – 910201001, ОГРН – 1149102019164, Банк получателя – Отделение  Республика Крым Банка России, БИК – 013510002, счет – 40102810645370000035, казначейский счет – 03100643000000017500, код сводного реестра – 35220323, ОКТМО – 35706000, КБК 828 1 16 01073 01 0032 140, УИН -0.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд.
В случае неуплаты штрафа в срок и не предъявлении квитанции, постановление о наложении административного штрафа будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения. В соответствии с ч.1                           ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление  может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым  через мирового судью судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  в течение 10 суток со дня вручения или  получения  копии постановления.

Мировой судья     (подпись)                                                               Л.И. Гребенюк     
