Дело № 5-52-502/2021
УИД: 91MS0052-телефон-телефон
			                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Резолютивная часть дата. 
Мотивированное постановление дата.

Мировой судья судебного участка №52 Кировского судебного района (адрес) адрес фио (адрес),
с участием помощника прокурора адрес – фио,
рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении наименование организации, ОГРН ***, дата присвоения ОГРН дата, ИНН телефон, КПП телефон, юридический адрес: адрес, оф. 33а.

у с т а н о в и л:

наименование организации в срок до дата не выполнило обязательства, предусмотренные государственным контрактом № ***, заключенным дата между наименование организации (заказчик) и наименование организации (подрядчик), дополнительными соглашениями № 1 от дата, №2 от дата, №3 от дата, №4 от дата к государственному контракту № *** на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес» (контракт), чем причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, в виде нарушения конституционных прав граждан на благополучную среду обитания, а также на создание условий для реализации социальных гарантий граждан в части реализации мероприятий по развитию системы водообеспечения адрес, при этом указанное деяние не влечет уголовной ответственности, чем совершило правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
дата и.о. прокурора адрес, советником юстиции фио в отношении наименование организации возбуждено дело об административном правонарушении в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
наименование организации явку уполномоченного представителя не обеспечило, о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не подавало. дата от наименование организации в адрес мирового судьи судебного участка №52 поступила входящая телефонограмма, согласно которой  представитель наименование организации был уведомлен о месте и времени рассмотрения дела администратором судебного участка аппарата мирового судебного участка №52. 
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без рассмотрения.
Исходя из положений ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с правом лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, участвовать в рассмотрении дела и присутствовать в судебном заседании корреспондирует обязанность суда предоставить указанному лицу такую возможность.  
В соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в целях соблюдения установленных ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом наименование организации от дата № 343.
Судебным адрес судебного района (адрес) адрес были приняты меры к надлежащему извещению наименование организации о месте и времени рассмотрения дела путем направления судебных повесток о вызове в суд в адреса нахождения юридического лица, указанные в выписке из ЕГРЮЛ. 
Почтовое отправление возвращено в адрес судебного участка с отметкой почтового отделения «истек срок хранения».
С учетом изложенного, мировой судья приходит к выводу о надлежащем извещении наименование организации о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении и возможности рассмотрения дела в ее отсутствие.
Помощник прокурора адрес фио в суде поддержала постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и просил привлечь наименование организации к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Пояснила, что прокуратурой адрес  на основании решения о проведении проверки от дата №50 проведена проверка исполнения наименование организации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при исполнении государственного контракта от дата №320408 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес». В ходе проведения прокуратурой проверки установлено, что наименование организации не выполнены в полном объеме работы, указанные в п. 1.1 контракта в установленные сроки. Неисполнение наименование организации государственного контракта повлекло существенный вред государственным интересам, поскольку не способствовало реализации мероприятий федерально целевой программы «Социально-экономическое развитие адрес и адрес до дата». Считала необходимым назначить наказание в размере, установленном санкцией ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, основания для назначения административного наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа или в виде предупреждения отсутствуют.
наименование организации явку уполномоченного представителя не обеспечило, о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом. Представитель ГКУ по доверенности фио обратился в судебный участок с письменным ходатайством о рассмотрении дела в его отсутствие. От наименование организации в адрес судебного участка поступили письменные объяснения по делу об административном правонарушении, согласно которым между наименование организации и наименование организации дата заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес». Цена контракта составляла сумма, срок окончания работ (согласно дополнительного соглашения №3 от дата) – дата. Дополнительным соглашением №3 от дата к контракту стороны внесли изменения в п. 3.3 контракта, установили, что выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год: сумма финансирования в дата – сумма, сумма финансирования в дата – сумма По состоянию на дата (дата принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта) подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму сумма, что составляет 1,3 % от стоимости работ, предусмотренных контрактом. В дата подрядчиком выполнены работы на 1,3 % от суммы финансирования на дата. В результате ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, заказчик лишился возможности получить результат работ, на который рассчитывал, заключая контракт, тем самым сорваны сроки реализации социально важного мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие адрес и адрес до дата», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от дата №790. 
Дополнительно в адрес мирового судьи из наименование организации поступили бухгалтерская справка, согласно которой стоимость невыполненных работ составила сумма, копии актов о приемке выполненных работ по ф. КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3. 
Изучив постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, выслушав помощника прокурора адрес фио, огласив объяснения представителя наименование организации по доверенности, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приобщенные к материалам дела документы,  и оценив все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к следующим выводам.
Часть 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.
Согласно требованиям ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.
Подрядные строительные работы (ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации), проектные и изыскательские работы (ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу ст.ст. 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.
Согласно ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от дата № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34, 95 названного Федерального закона.
Постановлением Правительства Российской Федерации от дата №790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие адрес и адрес до дата», целями которой являются интегрирование экономики адрес и адрес в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития. 
В инженерном комплексе средства Программы направлены, в том числе, на финансирование мероприятий по обеспечению водоснабжения и системы водообеспечения, водоотведения, берегоукрепления и теплоснабжения, по обеспечению обращения твердых бытовых отходов и инженерной защиты территорий. Такие меры позволят обеспечить рациональное использование и охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения.
Цели и задачи указанной Программы соответствуют основным положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до дата, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от дата N 1662-р, Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до дата, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации дата, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до дата, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от дата N 2227-р, Основам государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до дата, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от дата N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до дата", Федеральному закону "О стратегическом планировании в Российской Федерации", бюджетным посланиям Президента Российской Федерации о бюджетной политике и посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
наименование организации дата размещено извещение о проведении электронного аукциона №*** на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес». 
На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от дата №84755 наименование организации и наименование организации дата заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес», расположенному по адрес адрес, со сроком исполнения до дата и ценой сумма (с учетом дополнительного соглашения № 3 от дата к государственному контракту).
В соответствии с п. 1.1 государственного контракта № *** от дата, подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы объекта капитального строительства – насосной станции №16 и передать объект заказчику в установленные контрактом сроки, а заказчик обязуется принять выполненные объект и оплатить в установленном государственном контрактом размере и порядке.
Согласно п. 4.1 государственного контракта № *** от дата, дата окончания работ не позднее дата. 
Дополнительным соглашением №3 от дата к государственному контракту № *** от дата внесены изменения в п. 4.1 Контракта, в соответствии с которыми срок окончания работ установлен до дата. 
В ходе проверки, проведенной прокуратурой адрес на предмет на предмет исполнения наименование организации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при исполнении государственного контракта от дата № 320408, установлено, что в установленный государственным контрактом (с учетом дополнительного соглашения № 3 от дата к контракту) срок, то есть до дата, строительно-монтажные работы в полном объеме не выполнены, объект заказчику - наименование организации в указанный срок не передан.
По состоянию на дата (дата принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта) подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму сумма, что составляет 1,3 % от стоимости работ, предусмотренных контрактом. Стоимость неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, составляет сумма (98,7 % от общей стоимости работ).
Согласно ч. 1 ст. 107 Федерального закона от дата № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Факт неисполнения наименование организации своих обязательств по контракту сомнений у суда не вызывает. 
В соответствии с п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 21 Федеральный закон от дата № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на адрес, руководителями коммерческих организаций. Целью подобного надзора, в силу п. 2 ст. 1 названного закона, является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.
Основанием проведения проверки прокуратурой деятельности наименование организации стал акт выездной выборочной проверки целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий бюджету адрес, по которым главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития Российской Федерации от дата. 
Согласно указанному акту от дата в ходе осуществления выездного осмотра объекта проверочной комиссией Минэкономразвития России и представителем заказчика установлено, что строительно-монтажные работы на объекте с дата и по состоянию на дата подрядчиком не осуществляются. Подрядчик не приступил к мобилизации ресурсов и фактическому выполнению работ на объекте в соответствии с условиями контракта от дата №3204080, что в свою очередь привело к несоблюдению заказчиком принципа эффективности и результативности использован я бюджетных средств. 
Фактические обстоятельства дела подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно: 
- постановлением о возбуждении в отношении наименование организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д.1-9);
- копией решения о проведении проверки от дата №50;
- копией акта выездной выборочной проверки целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий бюджету адрес, по которым главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития Российской Федерации от дата (л.д. 11-23);
-  надлежащим образом заверенной копией государственного контракта № ***  заключенного дата между наименование организации (заказчик) и наименование организации (с приложениями) (подрядчик) (л.д. 24-78);
- надлежащим образом заверенной копией дополнительного соглашения № 1 от дата к государственному контракту № ***  от дата (л.д. 79-80);
- надлежащим образом заверенной копией дополнительного соглашения № 2 от дата к государственному контракту № ***  от дата (с приложением) (л.д. 81-91);
- надлежащим образом заверенной копией дополнительного соглашения № 3 от дата к государственному контракту № ***  от дата (л.д. 92-93);
- надлежащим образом заверенной копией дополнительного соглашения № 4 от дата к государственному контракту № ***  от дата (л.д. 94-96);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/12798 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 97-99);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/371 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 100-102);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/2683 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 103-105);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/5833 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 106-108);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/6384 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 109-112);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/7184 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 113-116);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/8550 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 117-119);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/6382 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 120-122);
- надлежащим образом заверенной копией претензии №009-05/7185 от дата о взыскании неустойки (штрафа) по государственному контракту № ***  от дата (л.д. 123-125);
- надлежащим образом заверенной копией решения №009-05/8551 от дата об отказе от исполнения государственного контракта № ***  от дата, согласно которому стоимость выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, по состоянию на дата составила сумма (л.д. 126-133);
- скрин-копия официального сайта Единая информационная система в сфере закупок с информацией о размещении решения №***от дата об отказе от исполнения государственного контракта № ***  от дата;
- письменными объяснениями наименование организации от дата, с приложениями;
- бухгалтерской справкой от дата №013-32/37 согласно которой стоимость неисполненных наименование организации обязательств, предусмотренных контрактом, по состоянию на дата составила сумма;
- копиями актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 от дата, от дата, от дата;
- копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от дата, от дата, от дата;
- копиями платежных поручений №№667607, телефон,телефон.
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении  наименование организации;
- выпиской из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Составленные по делу об административном правонарушении процессуальные документы соответствуют требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем, являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными доказательствами, собранными в соответствии с правилами ст.ст. 26.2, 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Оценив исследованные доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу, что виновность наименование организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является доказанной.
Диспозицией ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
Существенность вреда по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
Согласно ст.ст. 2, 7 Конституции Российской Федерации права и свободы человека являются высшей ценностью и государство, выполняя свою обязанность по соблюдению и защите прав и свобод человека, устанавливает способы их охраны и защиты в различных отраслях прав.
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В свою очередь, ст.ст. 2, 3 Федерального закона от дата № 416 «О водоснабжении и водоотведении» определено, что водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение, помимо иных, к достижению цели - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.
Таким образом, действия (бездействие) юридического лица наименование организации выразившееся в невыполнении обязанностей по государственному контракту № ***, заключенному дата на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции №16, Феодосийское водохранилище, адрес», повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в том числе конституционному праву граждан на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, а также привело к срыву сроков реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие адрес и адрес до дата», имеющей особое социальное значения для развития субъекта Российской Федерации – адрес.  
Согласно ч.1 ст.107 Федерального закона от дата № 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии  с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, считаю, что, наименование организации  допущено невыполнение работ, предусмотренных государственным контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Оснований для исключения доказательств по делу и прекращения производства по делу в отношении наименование организации,  предусмотренных ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.
Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должны быть истолкованы в пользу наименование организации, не усматривается.
Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, согласно ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено.
В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не сумма прописью.
Согласно ч. 3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.
Из вышеуказанных правовых норм следует, что уменьшение размера штрафа ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответствующей нормой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является прерогативой суда и производится с учетом характера совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, а также иных имеющих значение для дела существенных обстоятельств.
При назначении наименование организации наказания по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мировой судья учитывает характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения; имущественное и финансовое положение Общества, созданного для достижения максимальной экономической эффективности и прибыльности, являющегося субъектом малого предпринимательства с уставным капиталом в размере сумма (согласно выпискам из ЕГРЮЛ и Единого реестра субъектов МСП), принимает во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в связи с чем, считает возможным назначить наименование организации наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, но до размера не менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей частью статьи.
Принимая во внимание изложенное, и то обстоятельство, что наложение штрафа в размере от однократного до трёхкратного размера стоимости неисполненных обязательств, то есть в размере от сумма до сумма, не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечёт избыточное ограничение прав привлекаемого к административной ответственности юридического лица.
Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении наименование организации административного  наказания в пределах санкции ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ – сумма, что будет соответствовать задачам законодательства об административных правонарушениях - защите законных экономических интересов юридических лиц, общества и государства, установленным в ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Основания для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение в соответствии с положениями ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют, поскольку по смыслу данной нормы замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не допускается в отсутствие совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
В данном случае наименование организации не выполнило в срок в полном объеме работы, предусмотренные государственным контрактом, в связи с чем цели, которые ставил заказчик перед подрядчиком не были достигнуты, что расценивается как причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые в указанном случае определены социальной значимостью, а именно государственной программой которое на момент возбуждения дела об административном правонарушении общества так и не исполнено, а потому отсутствуют правовые основания для замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением.
Учитывая изложенное, наличие статуса субъекта малого предпринимательства, отсутствие сведений о привлечении лица ранее к административной ответственности, безусловным основанием для применения ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не является.
Руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.10-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья, -

п о с т а н о в и л :

Признать наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма (сумма) рубля   копейки.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа: ***.
Оригинал квитанции об уплате штрафа, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, предоставить на судебный участок №52 Кировского судебного района (адрес) адрес по адресу: адрес.
При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку и отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в материалах дела, постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.
При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Разъяснить положения статьи 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми по заявлению лица, привлеченного к административной ответственности, при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд адрес в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №52 Кировского судебного района адрес.


Мировой судья 			                           		фио  
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