Дело № 5-55-377/2023
91MS0055-01-2023-001585-40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2023 года                                               		 пгт. Красногвардейское
Мировой судья судебного участка № 55 Красногвардейского судебного района Республики Крым Белова Ю.Г., при помощнике судьи Тимаковой Е.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:
юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой», реквизиты 
с участием:
заместителя прокурора Красногвардейского района Республики Крым – Юнусова К.А.
по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
 
установил:
 
ООО «Капиталстрой» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, выразившееся в бездействии, повлекшее не исполнение в срок установленный Контрактом №664 от 30.12.2021 и Дополнительным соглашением к нему от 19.12.2022 - до 15.04.2023 года обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с ГБУЗ Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница» на завершение строительно-монтажных работ по объекту: адрес стоимостью 25283511,34 рублей, по поставке медицинского оборудования на общую сумму 538334,02 рублей, а именно: 
- дефибриллятор METRAX PAD M-250 на сумму 205886,99 руб.; 
- аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ)  на сумму 3633,32 руб.; 
- аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ)  на сумму 3633,32 руб.; 
-набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи HPCП-01-«МЕДПЛАНТ», в футляре–саквояже УМСП-01-Пм/2, с набором для коникотомии, с аспиратором на сумму 51956,20 руб.; 
- глюкометр «Акку-Чек Актив» + Тест-полоски «Акку-Чек Актив» №50 на сумму 4359,98 руб.;
- экспресс-анализатор критических состояний иммунохроматический портативный на сумму 268864,21, в связи с чем строительная готовность объекта составила 95%, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
Заместитель прокурора Красногвардейского района Республики Крым – Юнусов К.А. в судебном заседании настаивал на привлечении Общества к административной ответственности по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указав, что неисполнение Контракта в установленные сроки на сумму 538334,02 рублей повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, обоснование которого подробно изложено в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, а также в письменных пояснениях, в подтверждении которого представлены доказательства. Отметил, что до настоящего времени Контракт не исполнен, акт выполненных работ не подписан.
В судебном заседании 18.10.2023 представитель ГБУЗ Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница»  – Голушко Т.В. постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.09.2023 поддержала в полном объеме, просила привлечь юридическое лицо к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ, суду пояснила, что срок исполнения контракта истек в апреле 2023 года, сроки не продлевали, до настоящего времени Общество обязательства по контракту не исполнило, остаются не исполненными обязательства по поставке нескольких единиц медицинского оборудования на общую сумму 538334,02 руб. Предоставили письменные пояснения с расчетом перевода базисных цен медицинского оборудования в текущие.
Системный аналитик ГБУЗ Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница»  – Бутузов А.С., в судебном заседании 18.10.2023 поддержал пояснения Голушко Т.В. и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.09.2023, подтвердил, что до настоящего времени Общество не исполнило обязательства по Контракту по поставке нескольких единиц медицинского оборудования.
Представитель юридического лица - ООО «Капиталстрой» при рассмотрении дела не участвовал, извещен судом надлежащим образом. Неявка представителя юридического лица, извещенного заблаговременно о рассмотрении дела надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу. С учетом того, что ООО «Капиталстрой» является юридическим лицом, невозможность явиться в суд его представителя не свидетельствует о невозможности данного юридического лица обеспечить явку иного представителя либо защитника.
В соответствии с положениями ст. 25.1 КоАП РФ, мировой судья полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, мировой судья приходит  к следующим выводам.
Часть 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей. 
Согласно требованиям ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. 
Подрядные строительные работы (ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации), проектные и изыскательские работы (ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 
В силу ст. ст. 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта. 
Согласно ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 34, 95 названного Федерального закона. 
30.12.2021 ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» и ООО «Капиталстрой» заключили государственный контракт № 664 на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «адрес со сроком исполнения до 15 апреля 2023 года и ценой 25 283 511,34 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 19.12.2022 к государственному контракту). 
В соответствии с п. 1.1 государственного контракта №664 от 30.12.2021, подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы объекта адрес и передать объект заказчику в установленные контрактом сроки (п.5.4.6 Контракта), а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить в установленном государственном контрактом размере и порядке (п.5.2.8 Контракта). 
Согласно п. 4.1 государственного контракта №664 от 30.12.2021, дата окончания работ не позднее 30.11.2022. 
Дополнительным соглашением  от 19.12.2022  к государственному контракту №664 от 30.12.2022 внесены изменения в п. 4.1 Контракта, в соответствии с которыми срок окончания работ установлен до 01 апреля 2023 года, действия контракта до 15 апреля 2023 года. 
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Красногвардейского района Республики Крым на предмет исполнения ООО «Капиталстрой»  законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при исполнении государственных контрактов, установлен факт неисполнения ООО «Капиталстрой» обязательства по строительству модульной врачебной амбулатории в с.Полтавка Красногвардейского района Республики Крым, в срок, то есть до 15 апреля 2023 года, в полном объеме не выполнены, объект заказчику - ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» в указанный срок не передан. 
По состоянию на 01 сентября 2023 года в нарушение условий Контракта ООО «Капиталстрой» обязательства по Контракту в срок не исполнены, строительная готовность объекта составила 95%. Поставка медицинского оборудования не осуществлена на общую сумму 538334,02 руб., а именно: 
- дефибриллятор METRAX PAD M-250 на сумму 205886,99 руб. (41564,79 – стоимость ед. согласно локальной смете №1 х 4,09 – индекс к позиции, согласно письму Минстроя России № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 х 1,2111 – коэффициент по пересчету согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315); 
- аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ)  на сумму 3633,32 руб. (733,50 х 4,09 х 1,2111); 
- аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ)  на сумму 3633,32 руб. (733,50 х 4,09 х 1,2111); 
- набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи  HPCП-01-«МЕДПЛАНТ», в футляре–саквояже УМСП-01-Пм/2, с набором для коникотомии, с аспиратором на сумму 51956,20 руб. (10489 х 4,09 х 1,2111); 
- глюкометр «Акку-Чек Актив» + Тест-полоски «Акку-Чек Актив» №50 на сумму 4359,98 руб. (880,20 х 4,09 х 1,2111);
- экспресс-анализатор критических состояний иммунохроматический портативный на сумму 268864,21 руб. (54278,73 20 х 4,09 х 1,2111).
Таким образом, стоимость неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 538334,02 руб. (5 % от общей стоимости работ). 
Согласно ч. 1 ст. 107 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В ходе проведенной прокуратурой Красногвардейского района Республики Крым проверки установлено, что строительно-монтажные работы на объекте в срок, установленный государственным контрактом подрядчиком не были осуществлены, что в свою очередь привело к нарушению гарантированных законом прав жителей Красногвардейского района предусмотренных статьями 6, 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Таким образом, неисполнение ООО «Капиталстрой» в установленный срок обязательств по строительству модульной врачебной амбулатории в с.Полтавка, Красногвардейского района, Республики Крым, является нарушением ч. 2 ст. 94 Закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и условий контракта. 
Фактические обстоятельства дела подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно: 
- постановлением о возбуждении в отношении ООО «Капиталстрой» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 сентября 2023 года; 
- решением о проведении проверки № 111 от 25.07.2023; 
- надлежащим образом заверенной копией государственного контракта №664 заключенного 30.12.2021 между ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» и ООО «Капиталстрой»; 
- надлежащим образом заверенной копией дополнительного соглашения от 19.12.2022 к государственному контракту №664 от 30.12.2021; 
- копией сводного сметного расчета стоимости строительства;
- копией локальной сметы №1;
- копией сводного сметного расчета стоимости строительства № ССРСС;
- справкой от 03.10.2023, согласно которой стоимость неисполненных ООО «Капиталстрой» обязательств, предусмотренных контрактом, по состоянию на 01.09.2023 составила 538334,02 руб.;  
- расчетом перевода базисных цен в текущие;
- копией обращения ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» об устранении выявленных недостатков № 2739/01-06 от 01.09.2022;
- копией ответа ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» на обращение ООО «Капиталстрой» об отказе в продлении сроков на исполнение работ № 3248/01-06 от 17.10.2022;
- копией претензии № 3485/01-06 от 09.11.2022;
- копией претензии № 3738/01-06 от 30.11.2022;
- копией претензии № 3737/01-06 от 30.11.2022;
- копией претензии № 3765/01-06 от 01.12.2022;
- копией претензии № 3766/01-06 от 01.12.2022;
- копией претензии № 3899/01-06 от 12.12.2022;
- копией претензии № 1192/01-06 от 19.04.2023;
- копией обращения ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» о предоставлении планов и сроков устранения замечаний, нарушений № 714/01-06 от 06.03.2023;
- копией обращения ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» о предоставлении объяснений № 944/01-06 от 29.03.2023;
- копией Акта комиссионного осмотра от 13.05.2023;
- копией ответа ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»  от 09.08.2023 №2851/01-06 на требование прокуратуры о предоставлении информации по контрактам;
- копией ответа ООО «Капиталстрой» от 18.08.2023 №435 на требование прокуратуры «О предоставлении сведений и документов» и иными материалами дела. 
Составленные по делу об административном правонарушении процессуальные документы соответствуют требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем, являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными доказательствами, собранными в соответствии с правилами ст. ст. 26.2, 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Согласно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 
Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 18 Постановления N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях", разъяснено, что при рассмотрении дела об административном правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ). 
В соответствии со статьей 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 
Оценив исследованные доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу, что виновность ООО «Капиталстрой» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является доказанной. 
Согласно п. 11.1., п.11.2 Государственного контракта стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы. 
Согласно ст. 401 ГК РФ не могут быть признаны непреодолимой силой нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта. 
Диспозицией ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. 
Существенность вреда по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 
Действия (бездействие) ООО «Капиталстрой» выразившееся в невыполнении обязанностей по государственному контракту №664, заключенному 30.12.2021 на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульной врачебной амбулатории в с.Полтавка» по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с.Полтавка, безусловно, влекут причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в области здравоохранения, в том числе конституционному праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Жизнь и здоровье человека является важнейшей ценностью, а нарушение ООО «Капиталстрой» условий государственного Контракта может привести к неоказанию своевременной медицинской помощи. 
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 года (далее - Закон N 323-ФЗ) государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств. 
Согласно статье 6 Закона N 323-ФЗ приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется, в том числе, путем организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени; обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени. 
Частью 2 статьи 9 Закона N 323-ФЗ предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации. 
Согласно ч. 1 ст. 107 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 
Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, считаю, что ООО «Капиталстрой» допущено невыполнение работ, предусмотренных государственным контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. 
Оснований для исключения доказательств по делу и прекращения производства по делу в отношении ООО «Капиталстрой», предусмотренных ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено. 
При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, согласно ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено. 
Оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ мировым судьей не установлено ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, состав которого предусмотрен ч. 7 статьи 7.32 КоАП РФ.
Исходя из установленных по делу обстоятельств, основания для применения положений части 4 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют, поскольку доказательств, объективно свидетельствующих, что Обществом были приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для исполнения Контракта, не представлено. Оснований для применения положений статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также не установлено.
Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны не только отвечать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности правонарушителя и степени вины, гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств (постановления от 25 февраля 2014 года N 4-П, от 17 февраля 2016 года N 5-П, от 18 января 2019 года N 5-П и др.). 
Учитывая, что в соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, полагаю необходимым назначить ООО «Капиталстрой» наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи КоАП РФ. 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой»  виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 538334 (пятьсот тридцать восемь тысяч  триста тридцать четыре) рубля 02 копейки. 
Реквизиты для уплаты административного штрафа – реквизиты 
Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым.
Постановление может быть обжаловано в Красногвардейский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым в течение 10 суток со дня получения его копии.

Мировой судья                                                                 Ю.Г. Белова
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