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Дело №5-62-79/2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2022 года                                                                 пгт. Ленино

Мировой судья судебного  участка №62 Ленинского судебного района (Ленинский муниципальный район) Республики Крым Ермакова Наталия Алексеевна, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, поступившие из Прокуратуры Ленинского района Республики Крым, о привлечении к административной ответственности юридическое лицо
Акционерное общество «(данные изъяты)»  ,
за совершение правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

	Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от (данные изъяты) года, прокуратурой Ленинского района Республики Крым при проверке исполнения Акционерным обществом «(данные изъяты)» (далее по тексту –АО «(данные изъяты)») требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при исполнении государственного контракта от (данные изъяты)  года №(данные изъяты), заключенного с ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» на выполнение строительно –монтажных работ по объекту: «Строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты)», расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. (данные изъяты).
Распоряжением Главы Республики Крым № (данные изъяты) от (данные изъяты) АО «(данные изъяты)» определено единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты)», расположенного по адресу: с. (данные изъяты), Ленинский район, Республика Крым (далее по тексту– Контракт).
(данные изъяты) между ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» и АО «(данные изъяты)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты)», расположенного по адресу: (данные изъяты), Ленинский район, Республика Крым, со сроком исполнения не позднее (данные изъяты) года, сумма Контракта - (данные изъяты) рублей.
Согласно п. 5.4.1 Контракта, подрядчик обязан выполнить предусмотренные контрактом работы согласно п. 1.1 контракта, в соответствии с графиком выполнения работ, графиком производства строительно-монтажных работ, обеспечив их  надлежащее качество в  соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом.
Пунктом 4.1 Контракта установлено, что работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и в объемах в соответствии с Графиком выполнения работ, графиком производства строительно –монтажных работ. 
По смыслу п. п. 4.1, 5.4.1 Контракта АО «(данные изъяты)» надлежало в срок до (данные изъяты) выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты)» в срок установленным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракт), Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение № 3.1 к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
Установлено, что АО «(данные изъяты)» в срок до (данные изъяты) обязательства, предусмотренные пунктами 1.1, 5.4.1. Контракта, не исполнены.
Таким образом, неисполнение АО «(данные изъяты)» в срок до (данные изъяты) обязательств на выполнение строительно-монтажных работ расположенного по адресу: с. (данные изъяты), Ленинский район, Республика Крым, является нарушением ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и условий Контракта №(данные изъяты) от (данные изъяты) года, что влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 7 ст. 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту–КоАП РФ). 
Представитель юридического лица –генеральный директор АО «(данные изъяты)» Тимриев Р.Д. в судебном заседании пояснил, что нарушение произошло по независящим от подрядчика объективным причинам. Контракт был заключен в (данные изъяты) года, однако уже в марте 2021 года произошел резкий скачок цен на строительные материалы, цены были нестабильны, из -за этого поставщики задерживали отпуск строительных материалов, металлоизделий. Кроме того, в стране была сложная ситуация, связанная с ограничениями по КОВИД 19. Они обращались с письмом к руководству ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» с просьбой продлить срок Контракта, однако ответа не получили. (данные изъяты) года все работы по объекту –(данные изъяты)  врачебной амбулатории завершены, он лично все проверил, претензий никаких не поступило, его поблагодарили за качественно выполненную работу. Акт приемки объекта будет подписан в ближайшие дни. При назначении наказания просил учесть, что по итогам (данные изъяты)  года организация находится в очень трудном финансовом положении, предприятие убыточное. У них в работе большое количество объектов по Республике Крым и Республике Татарстан, которые также не сданы в срок по объективным причинам, что повлекло множество судебных разбирательств и финансовых санкций. Предприятие является градообразующим, поэтому уплата значительных штрафов повлечет закрытие предприятия, увольнение работников и сложную социальную ситуацию в городе. Просил назначить наказание ниже низшего, поскольку предприятие относится к объектам среднего предпринимательства, находится в очень сложной финансовой ситуации, действия не причинили существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, поскольку жители (данные изъяты) не были лишены возможности оказания им медицинской помощи в старом здании амбулатории.
В материалы дела об административном правонарушении генеральный директор АО «(данные изъяты)» Тимриев Р.Д. представил копии следующих документов: предварительный бухгалтерский баланс АО «(данные изъяты)» на (данные изъяты) года, согласно которому убыток предприятия за (данные изъяты)  год составил (данные изъяты) рублей, задолженность по заемным средствам составила (данные изъяты) рублей; предварительный Отчет о финансовых результатах за (данные изъяты) год; справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту в с. (данные изъяты); письмо от (данные изъяты) года на имя главного врача ГБУЗ РК «(данные изъяты)» с просьбой о рассмотрении вопроса об увеличении срока выполнения работ по Контракту и срока действия договора на (данные изъяты) ; информацию и.о. главного врача ГБУЗ РК «(данные изъяты)» Бекирова И.Д. от (данные изъяты)  года о том, что медицинская помощь населению с(данные изъяты) оказывается в действующей врачебной амбулатории; протокол №(данные изъяты)  от (данные изъяты) года внеочередного собрания акционеров АО «(данные изъяты)» об избрании генеральным директором Тимриева Р.Д.; детализированный график производства строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты)».
В судебном заседании помощник прокурора Ленинского района Республики Крым Котолупова Е.И. постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении АО «(данные изъяты)» поддержала и пояснила, что вина юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.31 КоАП РФ, подтверждается материалами дела. Прокуратурой Ленинского района Республики Крым была проведена проверка соблюдения АО «(данные изъяты)» законодательства в сфере закупок и услуг для государственных нужд. По результатам проверки установлено, что между ГБУЗ РК «(данные изъяты) « и АО «(данные изъяты)» заключен государственный контракт на строительство модульной врачебной амбулатории в (данные изъяты). Согласно контракту строительство должно было быть завершено (данные изъяты) года, однако проверкой было установлено, что условия контракта Подрядчиком были нарушены, врачебная амбулатория в эксплуатацию не введена. Производство данных строительных работ осуществлялось в рамках государственной программы модернизации здравоохранения, неисполнение обязательств по настоящему контракту причинило существенный вред законным интересам граждан и государства. Несвоевременное введение в эксплуатацию объекта здравоохранения препятствует получению качественной медицинской помощи жителям села, а также нарушает интересы государства, поскольку не способствует выполнению государственной целевой программы модернизации здравоохранения на территории Республики Крым, которой предусмотрено строительство ФАПов и врачебных амбулаторий. Нарушение сроков влечет нарушение целевых показателей и нарушение интересов государства в целом. Однако в связи с тем, что строительно-монтажные работы по объекту выполнены, хотя он ещё не введен в эксплуатацию, медицинская помощь населению все-таки оказывалась в старом здании амбулатории, с учетом сложившейся экономической ситуации и сложного материального положения предприятия, являющегося субъектом среднего предпринимательства, считала возможным назначить наказание юридическому лицу в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи.  
    Заслушав генерального директора АО « (данные изъяты) » Тимриева Р.Д., помощника прокурора Ленинского района Республики Крым Котолупову Е.И.. исследовав письменные материалы дела в их совокупности, мировой судья считает, что вина АО «(данные изъяты)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в судебном заседании, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности  по следующим основаниям.
   В соответствии с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ административным правонарушением признаются действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
       Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, связанные с обеспечением  государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах за счет средств соответствующих бюджетов.
        Объективную сторону составляют действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. Субъективная сторона характеризуется умыслом или неосторожностью.
        В соответствии с ч.1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту -ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
        В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.
        Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
        Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренном договором. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы.
        В силу ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
Согласно ч.2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
 Как установлено в судебном заседании, 30.12.2020 между ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» (Заказчик) и АО «(данные изъяты)» (Подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в с. (данные изъяты)», расположенного по адресу: с. (данные изъяты) Ленинский район, Республика Крым со сроком исполнения не позднее (данные изъяты) года, сумма контракта составила (данные изъяты) рублей. 
Согласно п. 5.4.1 Контракта, подрядчик обязан выполнить предусмотренные контрактом работы согласно п. 1.1 контракта, в соответствии с графиком выполнения работ, графиком производства строительно-монтажных работ, обеспечив их  надлежащее качество в  соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом.
Прокуратурой Ленинского района Республики Крым была проведена проверка исполнения АО «(данные изъяты)» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при исполнении муниципального контракта от (данные изъяты) года №(данные изъяты) на выполнение строительно –монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в с. (данные изъяты)», в ходе которой установлено, что по состоянию на (данные изъяты) года обязательства, предусмотренные Контрактом, Подрядчиком не исполнены.
Согласно п. 11.1 Контракта за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
В силу ч. 1 ст. 107 Федерального закона N 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Частями 1 и 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
        В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно- эпидемиологическому благополучию.
Согласно ч. 1 и 2 ст. 18 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-Ф3 каждый имеет право на охрану здоровья.
Частью 2 статьи 1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.
Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, изданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и отечественной медицинской помощи.
          Таким образом, ненадлежащее исполнение АО «(данные изъяты)» своих обязательств по строительству социально значимого учреждения здравоохранения -модульной врачебной амбулатории (данные изъяты), привело к нарушению прав граждан на охрану здоровья.
  Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от (данные изъяты) года с объяснениями генерального директора АО «(данные изъяты)» Тимриева Р.Д., согласно которым вину он признает (л.д.1-6); протоколом №(данные изъяты) от (данные изъяты) года внеочередного собрания акционеров АО «(данные изъяты)» об избрании генеральным директором Тимриева Р.Д. (л.д. 9-12); Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица АО «(данные изъяты)» (л.д. 13-37); письменными объяснениями генерального директора АО «(данные изъяты)» Тимриева Р.Д. от (данные изъяты) года, вину признает (л.д. 40-42); государственным контрактом №(данные изъяты) от (данные изъяты) года между ГБУЗ РК «(данные изъяты)» и АО «(данные изъяты)» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Останино» (л.д. 45-70); дополнительным соглашением №1 к государственному контракту№(данные изъяты) от (данные изъяты) года (л.д. 71-73); дополнительным соглашением №2 к государственному контракту№(данные изъяты) от (данные изъяты) года (л.д. 73 оборот-75); распоряжением Главы Республики Крым «Об определении единственного исполнителя» от (данные изъяты) г. №(данные изъяты), согласно которому АО «(данные изъяты)» определен единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объектам в соответствию с перечнем объектов, в том числе, строительство модульной врачебной амбулатории в с. (данные изъяты)  (л.д.77-78); информацией главного врача ГБУЗ РК «(данные изъяты)» Гаптракипова Э.Х. от (данные изъяты) года, согласно которой по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в с. (данные изъяты)» установлен только фундамент, выполнены работы на общую сумму (данные изъяты) рублей (л.д. 80-82).
Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется, поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП РФ. 
Кроме того, судьей были исследованы документы, приобщенные к материалам дела генеральным директором АО «(данные изъяты)» Тимриевым Р.Д.
     Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив представленные доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности юридического лица АО «(данные изъяты)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, то есть действия, повлекшие неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности.
     Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
      В установленный контрактом срок АО «(данные изъяты)» не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные государственным контрактом, акт выполненных работ  не подписан.
     Таким образом, в результате невыполнения в установленный государственным контрактом срок работ по строительству модульной врачебной амбулатории в с. (данные изъяты)  был причинен существенный вред законным интересам общества и государства в виде невозможности своевременного получения гражданами, проживающими в сельской местности, доступной и качественной медицинской помощи, а также в нарушении выполнения на территории Республики Крым государственной целевой программы модернизации здравоохранения.
    При назначении АО «(данные изъяты)» наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое и имущественное положение юридического лица, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, фактическое признание вины, в связи с чем считает возможным назначить  наказание в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией  ч. 7  ст. 7.32 КоАП РФ.
     Санкцией ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наказание для юридический лиц в виде административного штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.
     Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны не только отвечать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности правонарушителя и степени вины, гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств (постановления от от 25 февраля 2014 года N 4-П, от 17 февраля 2016 года N 5-П, от 18 января 2019 года N 5-П и др.).
    Учитывая, что в соответствии со ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, с учётом мнения помощника прокурора Ленинского района Республики Крым Котолуповой Е.И., полагаю необходимым назначить АО «(данные изъяты)» наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи КоАП РФ.
Назначая административный штраф в минимальном размере исхожу из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание, что  административное наказание должно отвечать целям административной ответственности, не ограничивать имущественные права юридического лица и представляться чрезмерным с точки зрения социальной справедливости, учитывая тяжелое финансовое положение АО «(данные изъяты)», что подтверждено финансовыми документами, а также то обстоятельство, что модульная врачебная амбулатория в с. (данные изъяты)  построена и полностью готова к эксплуатации.
В ходе рассмотрения дела оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении не установлено.
Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 
На основании изложенного, руководствуясь частью 7 статьи 7.32, статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Акционерное общество «(данные изъяты)) признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию  в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
        Штраф подлежит оплате на реквизиты:
Юридический и почтовый адрес:
Россия, Республика Крым, 295000,  г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28,   ОГРН    1149102019164,
получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) 
наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь
ИНН    9102013284,  КПП    910201001,  БИК  013510002,
единый казначейский счет  №40102810645370000035
казначейский счет  №03100643000000017500
лицевой счет  №04752203230 в УФК по  Республике Крым
код Сводного реестра 35220323,    ОКТМО   35627000,
КБК   82811601073010032140,
УИД  91MS0062-01-2022-000228-38,   УИН  0410760300625000792207106, 
назначение платежа –административный штраф по делу №5-62-79/2022.
         Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
         Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить мировому судье по адресу: 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Дзержинского, дом 8.
         При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа в установленный законом срок, соответствующие материалы будут направлены судебному приставу исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.          
Постановление  может быть обжаловано в Ленинский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №62 Ленинского судебного района (Ленинский муниципальный район) Республики Крым в течение 10-ти суток  со дня вручения или получения копии постановления. 
        
           Мировой судья                                                                 Н.А. Ермакова
