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                                                                                       Дело № 5-65-99/2020  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2020 года   					                           п. Нижнегорский
 	 
 Мировой судья судебного участка № 65 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым Тайганская Татьяна Викторовна, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Прокуратуры Нижнегорского района, в отношении  должностного лица: 
                                                   ...Аветяна В.Е.,              
...личные данные , зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес,     
о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 7.32 ч.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 					    УСТАНОВИЛ:

	Аветян В.Е., будучи должностным лицом, директором ООО «СтройИнвест», 1 декабря 2019 года в период с время, нарушил сроки выполнения работ, при следующих обстоятельствах: 11 сентября 2019 года по результатам электронного аукциона между администрацией Емельяновского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - Заказчик) и ООО «СтройИнвест» (далее - Подрядчик) заключен контракт № ..номер на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины №2557 участка от дома № 330 до дома …адрес (далее — Контракт). Согласно п. 2.1. Контракта, цена контракта составляет 11213080,00 рублей (Одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят рублей 00 коп.) В соответствии с п. 4.1 Контракта, определено, что срок выполнения работ с даты заключения контракта до 30 ноября 2019 года.
Проведенной совместно со специалистами контрольно-счетного органа Нижнегорского района проверкой установлено, что Контракт исполнен на 8941929,60 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работах №1 от 12.11.2019 на сумму 6 850 981,00 руб., актом №2 от 16.12.2019 на сумму 863 358,00 руб., актом №3 от дата на сумму 1 002 436,80 руб., актом №4 от дата на сумму 225 153,60 руб.
В ходе исполнения Контракта сторонами дополнительные соглашения об изменении существенных условий контракта не заключались, таким образом Подрядчиком нарушен срок исполнения работ, в результате чего администрацией Емельяновского сельского поселения в адрес ООО СтройИнвест» дата и 12.12.2019 направлялись претензионные письма. Также факт не своевременного исполнения Подрядчиком условий контракта подтверждается платежным поручением №69 от дата об уплате лени в размере 22 558,28 руб. 
Согласно п. 12.1 Контракта стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах на время действия этих обстоятельств, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта и подтверждены документами компетентных органов. Однако, вышеуказанные обстоятельства, послужившие основанием нарушения сроков выполнения работ, не подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные условиями Контракта. 
Таким образом, в связи с бездействием директора ООО «СтройИнвест» Аветяна В.Е., которое выразилось в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, а как следствие нарушение сроков сдачи объекта, неисполнение условий контракта в срок ООО «СтройИнвест», повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
             В судебное заседание Аветян В.Е. не явился, будучи извещенным надлежащим образом, что подтверждается документами в материалах дела. Направил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, вину признает, просит назначить наказание в минимальном размере. Согласно ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ, в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 
           Согласно разъяснениям п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату). Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343.
         Учитывая данные о надлежащем извещении Аветяна В.Е., а также потерпевшей фио, принимая во внимание отсутствие ходатайств об отложении дела, суд на основании ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ считает возможным рассмотреть данное дело в их отсутствие. 
  В судебное заседание представитель Нижнегорской прокуратуры  не явился, о дне и времени слушания дела извещены надлежащим образом, направили в суд заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении поддерживают в полном объеме. 
             Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Аветяна В.Е. состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч.7 КоАП РФ, исходя из следующего.
Согласно постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, оно было составлено в отношении Аветян В.Е., должностного лица, директора ООО «СтройИнвест», за то, что 1 декабря 2019 года в период с время, нарушил сроки выполнения работ, при следующих обстоятельствах: 11 сентября 2019 года по результатам электронного аукциона между администрацией Емельяновского сельского поселения Нижнегорского района (далее - Заказчик) и ООО «СтройИнвест» (далее - Подрядчик) заключен контракт № ...номер на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины №2557 участка от дома  № 330 до …адрес (далее — Контракт). Согласно п. 2.1. Контракта, цена контракта составляет 11213080,00 рублей (Одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят рублей 00 коп.) В соответствии с п. 4.1 Контракта, определено, что срок выполнения работ с даты заключения контракта до 30 ноября 2019 года.
Проведенной совместно со специалистами контрольно-счетного органа Нижнегорского района проверкой установлено, что Контракт исполнен на 8 941 929,60 руб., что подтверждается актами о приеме выполненных работ №1 от 12.11.2019 на сумму 6 850 981,00 руб., актом №2 от 16.12.2019 на сумму 863 358,00 руб., актом №3 от дата на сумму 1 002 436,80 руб., актом №4 от дата на сумму 225 153,60 руб.
В ходе исполнения Контракта сторонами дополнительные соглашения об изменении существенных условий контракта не заключались, таким образом Подрядчиком нарушен срок исполнения работ, в результате чего администрацией Емельяновского сельского поселения в адрес ООО СтройИнвест» дата и 12.12.2019 направлялись претензионные письма. Также факт не своевременного исполнения Подрядчиком условий контракта подтверждается платежным поручением №69 от дата об уплате лени в размере 22 558,28 руб. 
Указанные в постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от дата обстоятельства совершения Аветян В.Е. данного правонарушения подтверждаются: решением о проведении проверки от 17 декабря 2019 года (л.д.6); справкой по результатам проверки (л.д.8-16); муниципальным контрактов  от 11 сентября 2019 года (л.д.17-27); техническим заданием (л.д.28-38); сводным сметным расчетом (л.д.39-73); требованием (л.д.74); уставом (л.д.75-86); приказом о продлении полномочий Аветян В.Е. (л.д.87); претензией (л.д.88-94); уставом Емельяновского сельского поселения (л.д.95-101); решением об избрании главы муниципального образования Емельновского сельского поселения ...ФИО (л.д.102) и другими материалами дела.
В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.
Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.
Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.
Согласно п. 2.1. Контракта, цена контракта составляет 11213080,00 рублей (Одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят рублей 00 коп.) В соответствии с п. 4.1 Контракта, определено, что срок выполнения работ с даты заключения контракта до 30 ноября 2019 года.
Проведенной совместно со специалистами контрольно-счетного органа Нижнегорского района проверкой установлено, что Контракт исполнен на 8 941 929,60 руб., что подтверждается актами о приеме выполненных работ №1 от 12.11.2019 на сумму 6 850 981,00 руб., актом №2 от 16.12.2019 на сумму 863 358,00 руб., актом №3 от дата на сумму 1 002 436,80 руб., актом №4 от дата на сумму 225 153,60 руб.
В ходе исполнения Контракта сторонами дополнительные соглашения об изменении существенных условий контракта не заключались, таким образом Подрядчиком нарушен срок исполнения работ, в результате чего администрацией Емельяновского сельского поселения в адрес ООО СтройИнвест» дата и 12.12.2019 направлялись претензионные письма. Также факт не своевременного исполнения Подрядчиком условий контракта подтверждается платежным поручением №69 от дата об уплате пени в размере 22 558,28 руб. 
Согласно п. 12.1 Контракта стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах на время действия этих обстоятельств, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта и подтверждены документами компетентных органов. Однако, вышеуказанные обстоятельства, послужившие основанием нарушения сроков выполнения работ, не подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные условиями Контракта. 
Действия Аветян В.Е. верно квалифицированы по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ -  действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
 Оснований для прекращения производства по делу и освобождению привлекаемого лица от административной ответственности суд не усматривает.
 Доказательства по делу являются допустимыми и согласуются между собой, не доверять представленным доказательствам оснований не имеется, поскольку они составлены уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями КоАП РФ в пределах его компетенции. Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности – достаточными доказательствами, собранными в соответствии с правилами статей 26.2, 26.11 КоАП РФ.
           Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
    В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
   Учитывая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что доказательства по делу являются допустимыми последовательными и не противоречивыми. 
В соответствии со ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.
В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ). 	
При назначении административного наказания Аветяну В.Е. учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельством, смягчающим административную ответственность Аветян В.Е., признано признание вины, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность Аветян В.Е., судом не установлено (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ). 	
  При назначении наказания мировой судья, с учетом конституционных принципов неотвратимости, справедливости и соразмерности, степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, имущественное положение, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих административную ответственность обстоятельств, совершения правонарушения впервые, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, роль и степень вины, суд полагает возможным для достижения задач законодательства об административных правонарушениях, указанных в ст. 1.2 КоАП РФ, назначить наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции статьи 7.32 КоАП РФ.
   На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
 
ПОСТАНОВИЛ:

   	Должностное лицо - директора ООО «СтройИнвест» ...Аветяна В.Е.фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32 ч. 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 113 557,52 руб. (сто тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 52 коп.).
Штраф подлежит уплате по реквизитам: ...реквизиты 
         Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 
Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в Мировой суд судебного участка № 65 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым, по адресу: п. Нижнегорский, ул. Победы, д. 20.
   В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд Республики Крым через Мирового судью судебного участка № 65 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым (адрес: ул. Победы, д. 20, п. Нижнегорский, Республика Крым).

	Мировой судья	/подпись/	                                                      Т.В.Тайганская 







