Дело № 5-74-268/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2019 года 									     г. Саки

Мировой судья судебного участка № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Смолий А.М., 
рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Сакской межрайонной прокуратуры Республики Крым, в отношении: 
Аветисяна Александра Омеросовича, 
паспортные данные, гражданина Республики Армения, c высшим образованием, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, генерального директора общества с ограниченной ответственности «ОМЕРОС СА» Корпорация, зарегистрированного по адресу: адрес, временно пребывающего на территории Российской Федерации по адресу: адрес, 
о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
УСТАНОВИЛ:
Аветисян А.О., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ОМЕРОС СА» Корпорация, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, ком. 11, 24 июля 2019 г. не исполнил обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от 24 мая 2019 г. № 0875300038919000024_317981 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Фрунзе, ул. Школьная, на сумму 11 906 111,85 руб. в срок до 24 июля 2019 г., что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, невозможность обеспечения безопасности дорожного движения, при этом указанное деяние не повлекло уголовной ответственности.
В судебном заседании Аветисян А.О. вину в совершении вышеуказанного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Кроме того пояснил, что общество одновременно выиграло три аукциона на заключение муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог в Сакском районе Республики Крым. Условия муниципального контракта предусматривали оплату за выполненные работы только после окончания всех видов работ, авансирование не поводилось. Финансовое положение общества было затруднительное, банки, расположенные на территории Республики Крым, отказали в выдаче кредита. Указанные обстоятельства не позволили обществу в установленные муниципальным контрактом сроки в полном объеме выполнить свои обязательства. При назначении наказания просил учесть его семейное и материальное положение. 
Выслушав Аветисяна А.О., заключение прокурора Сейт-Ариф А.Б., полагавшего, что имеются все законные основания для привлечения Аветисяна А.О. к административной ответственности, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Аветисяна А.О., состава правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия, исходя из следующего.
В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.
Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.
Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.
Из материалов дела следует, что между муниципальным казенным наименование организации Сакского района Республики Крым (заказчик, далее – ...) и обществом с ограниченной ответственности «ОМЕРОС СА» Корпорация (подрядчик, далее – ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация), генеральным директором которого является Аветисян А.О., заключен муниципальные контракт от 24 мая 2019 г. на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Фрунзе, ул. Школьная со сроком исполнения - с момента заключения контракта в течение 60 календарных дней и ценой 11 906 111,85 руб. 
В соответствии с пунктом 1.1 муниципального контракта подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги в соответствии с локальным сметным расчетом, требования и условиями настоящего контракта и технического задания являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, а муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условия, предусмотренных настоящим контрактом. 
Согласно пункту 2.1 муниципального контракта его цена составила 11 906 111,85 руб. 
В установленный муниципальным контрактом срок работы по ремонту автомобильной дороги по вышеуказанному адресу в полном объеме не выполнены – на сумму 9 958 677, 77 руб., что привело к невозможности обеспечения безопасности дорожного движения. 
Данные обстоятельства выявлены в ходе проверки, проведенной Сакской межрайонной прокуратурой на основании решения от 23 июля 2019 г. № 159, исполнения должностными лицами ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация законодательства о контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при исполнении муниципального контракта от 24 мая 2019 г. № 0875300038919000024_317981 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Фрунзе, ул. Школьная. 
По факту допущенного бездействия, повлекшего неисполнение обязательств по муниципальным контрактам с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, не влекущего уголовной ответственности, 30 июля 2019 г. заместителем Сакского межрайонного прокурора Республики Крым в отношении генерального директора ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация Аветисяна А.О., которым не приняты достаточные меры для выполнения в установленные муниципальными контрактом сроки, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приведенные обстоятельства подтверждены собранными по делу доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 30 июля 2019 г. (л.д. 1-7), рапортом помощника Сакского межрайонного прокурора о выявленных нарушениях законодательства при исполнении муниципального контракта (л.д. 8-11), извещением о проведении электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район с. Фрунзе, ул. Школьная (л.д. 27-40), протоколом проведения торгов от 13 мая 2019 г. (л.д. 41, 42), муниципальным контрактом от 24 мая 2019 г. на ремонт автомобильной дороги общего местного значения Сакский район с. Фрунзе, ул. Школьная (л.д. 43-48), техническим заданием (л.д. 49,50), актом приема-передачи площадки подрядчику (л.д. 51), актом о приемке выполненных работ от 01 июля 2019 г. (л.д. 52,53), платежным поручением от 18 июля 2019 г. (л.д. 54), информацией "наименование организации" о от 24 июля 2019 г. о сумме неисполненных обязательств (л.д. 55), актом о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы) - ул. Школьная, с. Фрунзе, Сакский район, Республика Крым (л.д. 56-54). 
Письменные доказательства суд считает достоверными, объективными и допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона. 
Оценив представленные по делу доказательства в совокупности, суд находит вину Аветисяна А.О. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установленной и полностью доказанной, квалификацию действий правильной. 
Оснований для прекращения производства по делу и освобождению привлекаемого лица от административной ответственности суд не усматривает.
Согласно части 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, раскаяние в содеянном, что является смягчающим административную ответственность, учитывая данные о личности Аветисяна А.О., который согласно представленным материалам ранее не привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, его имущественном и семейном положении, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.
В соответствии с общими правилами назначения административного наказания административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 КоАП РФ).
При этом частями 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 указанной статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса.
Санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.
В соответствии с пунктом 2.1 муниципального контракта его цена составляет 11 906 111,85 руб. 
Согласно информации "наименование организации" сумма неисполненных обязательств на дату окончания срока исполнения муниципального контракта от 24 мая 2019 г.                  № 0875300038919000024_317981 по состоянию на 24 июля 2019 г. составила 9 958 677,77 руб. 
Таким образом, имеются основания для вывода о том, что обязательства по муниципальному контракту не исполнены на сумму 9 958 677,77 руб. 
В соответствии с санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф подлежит расчету от стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных муниципальными контрактом, - 9 958 677,77 руб. 
При этом, разрешая вопрос о назначении генеральному директору ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация Аветисяна А.О. административного наказания, мировой судья, принимая во внимание наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности лица, считает необходимым применить положения частей 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует подвергнуть генерального директора ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация Аветисяна А.О. административному наказанию с применением положений частей 2.2, 2.3 статьи 4.1 названного Кодекса в виде административного штрафа в размере 248 966,94 руб. (5 процентов от 9 958 677,77 руб. - стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, = 497 933,89 руб. Х 50 процентов = 248 966,94 руб.). 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Аветисяна Александра Омеросовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 248 966 рублей 94 копейки.
Штраф подлежит уплате по реквизитам: получатель УФК по Республике Крым (прокуратура Республики Крым), ИНН 7710961033, КПП 910201001, БИК 043510001 в Отделении по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, р/с 40101810335100010001, ОКТМО 35701000, УИН: 0, КБК 415 1 16 90010 01 6000 140 (средства, поступающие на основании принятых судами и вступившими в законную силу решений, вынесенных судебным органом по делу об административном правонарушении, возбужденного прокурором по основаниям установленным законом (поступления от денежных взысканий, штрафов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации). 
Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Оригинал квитанции об оплате административного штрафа необходимо предоставить на судебный участок № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, как документ подтверждающий исполнение судебного постановления в части штрафа.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный будет взыскана в принудительном порядке.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через мирового судью.


Мировой судья 									      А.М. Смолий

