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Дело № 5-83-102/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Советский 





   
  14 апреля 2020 г.

 Мировой судья судебного участка № 83 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым Ратушная Людмила Анатольевна (Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. А.Матросова, 1а), рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности:

Аксеитова Леванера Умеровича, паспортные данные, имеющего высшее образование, женатого, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес

по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

установил:

генеральным директором ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитовым Леванером Умеровичем совершено правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.7.32 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.

По состоянию на 13 марта 2020 года в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей, генеральным директором ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» не выполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от 03 июля 2019 года №01752000004190001370001 (далее – Контракт) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда Советского района Республики Крым», заключенного между МБУК «Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» в лице директора Ибрагимовой Н.В. и ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» в лице генерального директора Аксеитова Л.У.

Так, в силу пункта 2.1 муниципального контракта, цена Контракта 34628446 (тридцать четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 89 копеек, НДС 20% не облагается в связи с установлением Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 4.1 данного контракта установлено, что работы предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с графиком производства работ. Окончания работ – не позднее 01 декабря 2019 года.

Однако в установленный в муниципальном контракте срок – 01 декабря 2019 года ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, сумма неисполненных обязательств по состоянию на 13 марта 2020 года составляет 5316319 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 44 копейки, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, что привело к срыву реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» и возврату выделенных средств в доход бюджета Республики Крым. 

Генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитов Л.У. в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, направил в адрес суда заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом указал, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Изучив материалы дела, судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

В силу статьи 94 указанного выше Федерального закона исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: 1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Как следует из материалов дела, 03 июля 2019 года между МБУК «Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» в лице директора Ибрагимовой Н.В. и ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» в лице генерального директора Аксеитова Л.У. заключен Муниципальный контракт № 01752000004190001370001 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда Советского района Республики Крым» (л.д. 21-39).

Согласно условий, данного контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда Советского района Республики Крым» в соответствии с проектно-сметной документацией.

Цена настоящего контракта составляет 34628446 (тридцать четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 89 копеек, НДС 20% не облагается в связи с установлением Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В нарушение ст.ст. 34, 94 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 Муниципального контракта подрядчиком не выполнены работы, указанные в контракте в срок не позднее 01 декабря 2019 года.

Вместе с этим, в указанный в контракте срок работы не завершены, сумма неисполненных обязательств по состоянию на 13 марта 2020 года составляет 5316319 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 44 копейки.

Виновность генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Акеитова Л.У. в совершении вменяемого ему правонарушения также подтверждается установленными мировым судьей обстоятельствами по делу и исследованными доказательствами: постановлением прокурора Советского района от 13 марта 2020 года о возбуждении дела об административном правонарушении, которое составлено компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.4 КоАП РФ, копией устава ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ», копией приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитова Л.У., копией должностной инструкции генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ», копией Муниципального контракта №01752000004190001370001 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда Советского района Республики Крым», сводной сметой стоимости строительства, техническим заданием, графиком выполнения работ, актом приема-передачи объекта капитального строительства, месячно-суточным графиком выполненных работ, графиком поставки материалов и оборудования подрядчиком, актом приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта, дополнительными соглашениями, решением о проведении проверки. 

Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется, поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП РФ.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитова Л.У. в совершении вменяемого обществу административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, а именно: действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитова Л.У., судом не установлено.

Определяя вид и размер административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, отношение к содеянному, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств и считает необходимым назначить генеральному директору ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитову Л.У. наказание в виде штрафа, установленного в пределах санкции ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

При этом мировой судья не находит оснований для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, исходя из следующего.

Учитывая, что в соответствии со ст.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, с учётом вышеизложенного, суд полагает необходимым назначить генеральному директору ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитову Л.У. наказание в виде административного штрафа.

Оснований для признания совершенного деяния малозначительным судом не установлено, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, состав которого предусмотрен ч.7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Приходя к выводу об отсутствии оснований применения положений ч.3.2 ст. 4.1 КоАП РФ мировой судья исходил из того, что исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного правонарушения, являющихся основанием для снижения размера назначенного штрафа менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч.7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено, так как генеральным директором ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитовым Л.У. не выполнено в срок в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем цели, которые ставил заказчик перед исполнителем не были достигнуты, что расценивается как причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые, в указанном случае, определены необходимостью капитального ремонта социально значимого объекта – культуроного учреждения, что, в свою очередь, привело к нарушению конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Назначая административный штраф в минимальном размере без применения положений ст.4.1 КоАП РФ, мировой судья исходил из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

В ходе рассмотрения дела оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении в соответствии с положениями статьи 24.5 КоАП РФ не установлено.

Срок давности привлечения генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитова Л.У. к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 

С учетом изложенного мировой судья считает, что назначенное генеральному директору ООО «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитову Л.У. наказание будет нести в себе цель воспитательного воздействия и способствовать недопущению новых правонарушений.

Руководствуясь ст.ст.7.32 ч.7, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

постановил:

признать генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитова Леванера Умеровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 265815 (двести шестьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 97 копеек.

Штраф подлежит уплате в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г.Симферополь, ул.Набережная им.60-летия СССР, 28, получатель – УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с04752203230), ИНН 9102013284, КПП 910201001, ОКТМО 35652000, р/сч №40101810335100010001 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, КБК 82811601073010032140.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление. 

Разъяснить генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИСКРЫМ» Аксеитову Леванеру Умеровичу, что в случае неуплаты административного штрафа в срок он будет привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Мировой судья: подпись





Л.А. Ратушная

