   







         Дело № 5-83-165/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Советский 





   


  дата
                        



 Мировой судья судебного участка № 83 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым Ратушная Людмила Анатольевна (Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. А.Матросова, 1а), рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности:

Аксеитова Леванера Умеровича, паспортные данные, генерального директора наименование организации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, 

по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

Генеральным директором наименование организации Аксеитовым Леванером Умеровичем совершено правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при следующих обстоятельствах.

По состоянию на дата в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей, генеральным директором наименование организации не выполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от дата № номер на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт фасада, благоустройство и ограждение адрес «наименование организации» адрес, заключенного между наименование организации адрес в лице директора фио и наименование организации в лице генерального директора Аксеитова Леванера Умеровитча.

Так, в силу пункта 2.1 муниципального контракта, цена Контракта сумма, НДС 18% не облагается в связи с установлением Подрядчика упрощенной системы налогооблажения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно ч. 13 ст. 34 Федерального закона от дата № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей связанных с оплатой контракта.

Пунктом 4.1 данного контракта установлено, что работы предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с графиком производства работ. Окончания работ – не позднее дата.     

Однако в установленный в муниципальном контракте срок – дата наименование организации работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, так как нарушило право граждан Российской Федерации на образования.

Генеральный директор наименование организации Аксеитов Л.У. в судебном заседании вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Прокурор Ипатов В.К. обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, поддержал, указывая о том, что совершенным правонарушением причинен вред охраняемым законом интересам общества, выразившееся в нарушении гарантированного Конституцией Российской Федерации права на  образование и просил суд признать генерального директора наименование организации Аксеитова Л.У. виновным в совершении административного правонарушения, назначив, наказание, предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

В силу статьи 94 указанного выше Федерального закона исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: 1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Как следует из материалов дела, дата между «наименование организации» адрес в лице директора фио и наименование организации в лице генерального директора Аксеитова Леванера Умеровича заключен Муниципальный контракт № номер на выполнение работ по объекту: «наименование организации адрес.

Согласно условий, данного контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: наименование организации в соответствии с проектно-сметной документацией.

Цена настоящего контракта составляет сумма, НДС 18% не облагается в связи с установлением Подрядчика упрощенной системы налогооблажения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В нарушение ст.ст. 34, 94 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 Муниципального контракта подрядчиком не выполнены работы, указанные в контракте в срок не позднее дата.

Вместе с этим, в указанный в контракте срок работы не завершены, сумма исполненных обязательств по состоянию на дата составила сумма, соответственно неисполненные обязательства составили – сумма.

Виновность генерального директора наименование организации Акеитова Л.У. в совершении вменяемого ему правонарушения также подтверждается установленными мировым судьей обстоятельствами по делу и исследованными доказательствами: постановлением прокурора Советского района от дата о возбуждении дела об административном правонарушении, которое составлено компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.4 КоАП РФ, копией устава наименование организации, выпиской из ЕГРЮЛ, копией приказа о вступлении в должность Генерального директора наименование организации Аксеитова Л.У., копией должностной инструкции генерального директора наименование организации, копией Решения о продлении полномочий Генерального директора, копией Муниципального контракта № номер на выполнение работ по объекту: наименование организации, копией Сводной сметой стоимости строительства, копией Технического задания, копией справки о стоимости выполненных работ, решением о проведении проверки.    

Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется, поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП РФ.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности генерального директора наименование организации Аксеитова Л.У. в совершении вменяемого обществу административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, а именно: действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Определяя вид и размер административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и считает необходимым назначить генеральному директору наименование организации Аксеитову Л.У. наказание в виде штрафа, установленного в пределах санкции ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

При этом мировой судья не находит оснований для применения положений  ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, исходя из следующего.

Учитывая, что в соответствии со ст.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, с учётом вышеизложенного, суд полагает необходимым назначить генеральному директору наименование организации Аксеитову Леванеру Умеровичу наказание в виде административного штрафа.

Оснований для признания совершенного деяния малозначительным судом не установлено, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, состав которого предусмотрен ч.7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Приходя к выводу об отсутствии оснований применения положений п.3.2 ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ мировой судья исходил из того, что исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного правонарушения, являющихся основанием для снижения размера назначенного штрафа менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч.7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено, так как генеральным директором наименование организации Аксеитовым Л.У. не выполнено в срок в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем цели, которые ставил заказчик перед исполнителем не были достигнуты, что расценивается как причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые, в указанном случае, определены необходимостью капитального ремонта социально значимого объекта – образовательного учреждения, что, в свою очередь, привело к нарушению конституционных прав граждан на образование.

Назначая административный штраф в минимальном размере без применения положений ст.4.1 КоАП РФ, мировой судья исходил из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

В ходе рассмотрения дела оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении в соответствии с положениями статьи 24.5 КоАП РФ не установлено.

Срок давности привлечения генерального директора наименование организации Аксеитова Леварнера Умеровича к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 

С учетом изложенного мировой судья считает, что назначенное генеральному директору наименование организации Аксеитову Л.У. наказание будет нести в себе цель воспитательного воздействия и способствовать недопущению новых правонарушений.

Руководствуясь ст.ст.7.32 ч.7, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

постановил:

признать генерального директора наименование организации Аксеитова Леванера Умеровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит уплате в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: получатель - УФК по Республике Крым (Прокуратура Республики Крым л/с 04751А91300), ИНН 7710961033, КПП 910201001, номер счета получателя 40101810335100010001, банк получателя Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, БИК 043510001, КБК 415 1 16 90010 01 6000 140, ОКТМО 35701000. 

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление. 

Разъяснить генеральному директору наименование организации Аксеитову Леванеру Умеровичу, что в случае неуплаты административного штрафа в срок он будет привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Мировой судья


 подпись

  
Л.А. Ратушная

