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Дело№5-86-153/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 апреля 2024 года 


 
 
                                    г. Судак

Мировой судья судебного участка №86 Судакского судебного района (городской округ Судак) Республики Крым Максименко А.А., с участием защитника юридического лица, привлекаемого к административной ответственности – фио, помощника прокурора адрес -  Казаковой Е.А., представителя потерпевшего – Долгополова Р.Н., рассмотрев в зале суда постановления заместителя прокурора адрес фио от дата о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  

в отношении наименование организации (далее – наименование организации) (ИНН телефон, ОГРН 1189204006750) юридический адрес: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, пом. 5/1, -  

УСТАНОВИЛ:

Согласно постановлениям заместителя прокурора г. Судака от дата прокуратурой адрес проведена проверка соблюдения наименование организации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при исполнении государственных контрактов. 

Прокурорской проверкой установлено, что в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от дата № 2556, которая разработана в целях исполнения Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от дата № 666 в целях реализации национального проекта «Здравоохранение», между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23282 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункта 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не выполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма

дата по указанному факту заместителем прокурора г. Судака вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении наименование организации по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (т.1, л.д.143-149).

Постановлением заместителя прокурора г. Судака от дата в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от дата № 2556, которая разработана в целях исполнения Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от дата № 666 в целях реализации национального проекта «Здравоохранение», между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23279 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункту 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не исполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма

дата по указанному факту заместителем прокурора г. Судака вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении наименование организации по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (т.1, л.д.58-64)

Постановлением заместителя прокурора г. Судака от дата установлено, что в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от дата № 2556, которая разработана в целях исполнения Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от дата № 666 в целях реализации национального проекта «Здравоохранение», между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23283 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункту 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не исполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма 

дата по указанному факту заместителем прокурора г. Судака вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении наименование организации по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (т.1, л.д.223-228).

Определением мирового судьи от дата материалы дел об административных правонарушениях по указанным постановлениям прокурора от дата объединены в одно производство (т.2, л.д. 46).

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка №86 Судакского судебного района (городской округ Судак) Республики Крым от дата дело об административном правонарушении о привлечении наименование организации к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Вместе с тем, решением судьи Судакского городского суда Республики Крым от дата вышеуказанное постановление отменено, дело об административном правонарушении возвращено на новое рассмотрение мировому судье судебного участка №86 Судакского судебного района (городской округ Судак) Республики Крым.

В судебном заседании защитник юридического лица, привлекаемого к административной ответственности – фио поддержала письменные возражения на постановления заместителя прокурора адрес фио от дата о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, просила суд прекратить производство по делу об административном правонарушении на основании п.2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В суде помощник прокурора адрес Казакова Е.А.., полагала, что в действиях наименование организации усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, а именно: нарушение, выразившееся в неисполнении обязательств, предусмотренных государственными контрактами, указав при этом, что наличие состава вменяемого правонарушения подтверждается представленными доказательствами, полагала необходимым привлечь наименование организации к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ в пределах санкции данной статьи.  

 Представитель потерпевшего ГБУЗ РК «Судакская городская больница» – фио в судебном заседании поддержал позицию помощника прокурора, полагал, что наименование организации нарушены обязательства, предусмотренные государственными контрактами. При этом, пояснив, что на сегодняшний день составлены акты законченных строительством объектов по форме №КС-11 по объектам, находящимся в адрес, адрес, адрес от дата, т.е. на сегодняшний день обязательства по государственным контрактам подрядчиком исполнены в полном объеме.   

Исследовав материалы дела, выслушав защитника юридического лица, привлекаемого к административной ответственности – фио, заключение помощника прокурора адрес -  Казаковой Е.А., объяснения представителя потерпевшего – Долгополова Р.Н., прихожу к следующим выводам.

В соответствии с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности – влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.

Подрядные строительные работы (ст. 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (ст. 758 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 763 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст.ст. 432, 766 ГК РФ условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от дата № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Так, между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23282 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункту 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не выполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма (т.1, л.д. 102-130).

Между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23279 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункту 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не исполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма (т.1, л.д. 15-44).

Между ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и наименование организации заключен государственный контракт от дата № 23283 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», суммой сумма Согласно пункту 1.1. Контракта, подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по Объекту и передать заказчику. Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Согласно пункту 4.1. Контракта, наименование организации надлежало в срок до дата выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес». Проверкой установлено, что наименование организации в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 1.1. и 4.1. Контракта, не исполнило. Сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма (т.1, л.д. 184-209).

В установленный контрактами срок до дата подрядчик не исполнил обязательства по выполнению строительно-монтажных работ в полном объеме.

Стоимость неисполненных обязательств согласно рапорту помощника прокурора на первый день просрочки исполнения обязательств наименование организации составило: №23279 адрессумма; №23282 адрес – сумма; №23283 адрес – сумма, тем самым наименование организации причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, которые в данном случае определяются социальной значимостью объекта.

Указанные обстоятельства выявлены в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе по контракту от дата №23279 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», проведенной прокуратурой адрес проверки, согласно решению от дата в период с 20.08.телефон.09.2023 гг. о проведении проверки в отношении деятельности ГБУЗ РК «Судакская городская больница», что послужило основанием для вынесения дата заместителем прокурора адрес фио в отношении наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1189204006750) юридический адрес: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, пом. 5/1 о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Также, в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе по контракту от дата №23282 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», проведенной прокуратурой адрес проверки, согласно решению от дата в период с 20.08.телефон.09.2023 гг. о проведении проверки в отношении деятельности ГБУЗ РК «Судакская городская больница», что послужило основанием для вынесения дата заместителем прокурора адрес фио в отношении наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1189204006750) юридический адрес: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, пом. 5/1 о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Также, в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе по контракту от дата №23283 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», проведенной прокуратурой адрес проверки, согласно решению от дата в период с 20.08.телефон.09.2023 гг. о проведении проверки в отношении деятельности ГБУЗ РК «Судакская городская больница», что послужило основанием для вынесения дата заместителем прокурора адрес фио в отношении наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1189204006750) юридический адрес: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, пом. 5/1 о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Согласно п. 11.1 Контрактов №23279, №23282, №23283 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В силу ч. 1 ст. 107 Федерального закона N 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частями 1 и 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно- эпидемиологическому благополучию.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от дата N 323-Ф3 каждый имеет право на охрану здоровья.

Частью 2 статьи 1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от дата N 323-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, изданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и отечественной медицинской помощи.

Таким образом, ненадлежащее исполнение наименование организации своих обязательств по строительству социально значимых учреждений здравоохранения - «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес», «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», привело к нарушению прав граждан на охрану здоровья.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.11.2023 года (т.1, л.д. 58-64); государственным контрактом №23279 от 16.12.2021 года и дополнительными соглашениями №1 от 23.12.2021, №2 от 25.05.2022 г., №3 от 22.06.2022, №4 от 08.12.2022 г., №5 от 22.12.2022 года, №6 от 22.12.2022 г., №7 от 14.04.2023 года (т.1, л.д. 15-44); постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.11.2023 года (т.1, л.д. 143-149); государственным контрактом №23282 от 16.12.2021 года и дополнительными соглашениями №1 от 23.12.2021, №2 от 25.05.2022 г., №3 от 22.06.2022, №4 от 08.12.2022 г., №5 от 21.12.2022 года, №6 от 14.04.2023 г. (т.1, л.д. 102-130); постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.11.2023 года (т.1, л.д. 223-229); государственным контрактом №23283 от 16.12.2021 года и дополнительными соглашениями №1 от 23.12.2021, №2 от 25.05.2022 г., №3 от 22.06.2022, №4 от 08.12.2022 г., №5 от 22.12.2022 года, №6 от 14.04.2023 г. (т.1, л.д. 184-209); распоряжением Главы Республики Крым «Об определении единственного исполнителя» от 10.12.2021 года №1882-рг, согласно которому наименование организации определен единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объектам в соответствию с перечнем объектов, в том числе, строительство модульной врачебной амбулатории в адрес, в адрес (т.1, л.д.8-10); распоряжением Главы Республики Крым «Об определении единственного исполнителя» от 15.12.2021 года №1932-рг, согласно которому наименование организации определен единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес» (т.1, л.д.179-180); информацией главного врача ГБУЗ РК «Судакская городская больница» фио от 18.12.2023 года, согласно которой по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в адрес», по объекту «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес» обязательства подрядчика не исполнены в полном объеме (т.2, л.д.33).

Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется, поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП РФ. 

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив представленные доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности юридического лица наименование организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, то есть действия, повлекшие неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности. 

Довод защитника юридического лица, привлекаемого к административной ответственности о том, что постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от дата возбуждены неуполномоченным лицом является ошибочным, поскольку, согласно Федеральному закону от дата N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурору предоставлено право выносить мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. Аналогичные полномочия прокурора предусмотрены пунктом 1 части 1 статьи 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на адрес, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации.

Так, существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

В установленный контрактами срок наименование организации не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные государственными контрактами, акты выполненных работ  не подписаны.

Таким образом, в результате невыполнения в установленный государственными контрактами срок работы по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес, модульного фельдшерско-акушерского пункта в адрес, модульной врачебной амбулатории в адрес был причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества, а именно населению городского округа Судак, на получение качественной, современной, модернизированной, а также своевременной по месту жительства медицинской помощи.

Согласно ч.1 ст.4.4 КоАП РФ при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.

Частью 5 статьи 4.4 КоАП РФ предусмотрено, что если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Таким образом, принимая во внимание, что постановления заместителя прокурора от дата вынесены по результатам одной проверки, проведенной в период с 20.08.телефон.09.2023 гг., то наказание наименование организации следует назначать по правилам ч.5 ст.4.4 КоАП РФ.  

При назначении наименование организации наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое и имущественное положение юридического лица, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в связи, с чем считает возможным назначить  наказание в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией  ч. 7  ст. 7.32 КоАП РФ. 

Санкцией ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наказание для юридический лиц в виде административного штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны не только отвечать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности правонарушителя и степени вины, гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств (постановления от от дата N 4-П, от дата N 5-П, от дата N 5-П и др.).

Учитывая, что в соответствии со ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, полагаю необходимым назначить наименование организации наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи КоАП РФ. 

Назначая административный штраф в минимальном размере исхожу из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание, что  административное наказание должно отвечать целям административной ответственности, не ограничивать имущественные права юридического лица и представляться чрезмерным с точки зрения социальной справедливости, учитывая то обстоятельство, что модульный фельдшерско-акушерский пункт в адрес, модульный фельдшерско-акушерский пункт в адрес, модульная врачебная амбулатория в адрес построены и полностью готовы к эксплуатации, что подтверждается актами приемки законченного строительством объектов, составленных по форме №КС-11 от дата между главным врачом ГБУЗ РК «Судакская городская больница» фио и генеральным директором наименование организации фио построены и полностью готовы к эксплуатации.

В ходе рассмотрения дела оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении не установлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, -

ПОСТАНОВИЛ:

признать наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.    

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу на следующие реквизиты: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), юридический адрес:телефон, адрес60-летия СССР, д.28, почтовый адрес: адрес60-летия СССР, д.28, наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России// УФК по  Республике Крым, ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по Республике Крым, код сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК: телефон телефон, УИН: 0410760300865001532407154.

Оригинал документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа (оригинал квитанции или платежного поручения), необходимо представить в судебный участок №86 Судакского судебного района (городской округ Судак) Республики Крым, по адресу: адрес. 

Отсутствие оригинала документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа, а также привлечения лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Судакский городской суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения  или получения копии постановления через судью, которым вынесено постановление по делу.

Мировой судья


                                             А.А. Максименко 

