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Дело № 5-91-307/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Феодосия 




             
        29 октября 2024 года

Мировой судья судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым Дзюба Д.В.,

с участием: помощника прокурора г. Феодосии Республики Крым - фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном  частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, в отношении Общество с ограниченной ответственностью  Строительная наименование организации (далее - наименование организации) (ИНН телефон; ОГРН 1106164005540), адрес юридического лица: адрес, дом 141/128,  

УСТАНОВИЛ:

Согласно постановлению заместителя прокурора города Феодосии о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, наименование организации вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения (далее по тексту - КоАП РФ) – действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, которое совершено при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой города Феодосия проведена проверка по фактам неисполнения государственного контракта, а именно: государственный контракт от дата № 165/ЕП-СМР на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство 72-х квартирного жилого дома адрес  г. Феодосия».

Установлено, что между наименование организации (Заказчик) и наименование организации (Подрядчик) дата заключен государственный контракт от дата № 165/ЕП-СМР на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство 72-х квартирного жилого дома  адрес г. Феодосия» (далее – Контракт). 

Цена контракта сумма (в редакции дополнительного соглашения к контракту № 23 от дата.

Согласно п. 1.1 контракта подрядчик в установленные сроки, согласно контракту, обязуется завершить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы на объекте, и передать объект государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять объект и оплатить в соответствии с условиями контракта.

Конечным результатом Контракта является законченный строительством объект.

Объект, законченный строительством, - это объект, указанный в п. 1.2. контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение № 6 к контракту) сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – ЗОС).

Согласно п. 1.2. контракта наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома адрес г. Феодосия».

Место нахождения объекта (место выполнения работ): адрес. Кадастровый номер земельного участка: 90:24:телефон:685.

Согласно п. 1.3. Контракта обязательства подрядчика по строительству (реконструкции) объекта в соответствии с контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении государственным заказчиком ЗОС и подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 1.4. Контракта финансирование строительства (реконструкции) объекта осуществляется за счет средств: бюджета Республики Крым, (субсидия из федерального бюджета, предоставляемая бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым   и адрес до дата».

Согласно п. 4.1. Контракта окончание строительно-монтажных работ – не позднее дата. Получение ЗОС и подписание акта сдачи приемки законченного строительством объекта – не позднее дата.

В соответствии с п. 7.4.1. Контракта при завершении выполнения работ по контракту, подрядчик обязан письменно уведомить государственного заказчика с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, акты на монтируемое и немонтируемое оборудование, комплект исполнительной документации, журнал учета выполненных работ, по форме КС-6а. 

Согласно п. 5.4.1. Контракта подрядчик обязан выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта в сроки, предусмотренные контрактом.

Согласно п. 2.4.1. Контракта в цену контракта включено, но не ограничено затраты на проведение технических обследований/исследований; затраты на корректировку проектной, сметной и рабочей документации; затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключения достоверности определения сметной стоимости.

Согласно п. 5.4.1.3. Подрядчик обязан в течении 30 календарных дней с даты заключения контракта провести обследование технического состояния объекта/и (или) обследование несущих строительных конструкций здания (зданий).

В ходе проведения проверки установлено, что подрядчик в установленные контрактом сроки не исполнил обязательства по выполнению работ в полном объеме, акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 между сторонами не подписаны, исполнительная документация не передана заказчику в полном объеме.

По информации наименование организации от дата на дата сумма неисполненных обязательств составляла сумма. Не выполнены работы по посеву газонов и не проведены пусконаладочные работы лифта.

Проектно-сметная документация находится на экспертизе по разделам АР, КР, ГП в связи с мероприятиями по усилению несущих конструкций согласно вступившим в силу изменениям по увеличению сейсмики в данном районе на момент строительства. Продление сроков СМР не планируется.

В связи с допущенными нарушениями условий муниципального контракта, в адрес подрядчика: наименование организации заказчиком дата направлена претензия о взыскании неустойки по государственному контракту в связи с нарушением сроков работ.

Действия юридического лица квалифицированы по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании помощник прокурора города Феодосии Республики Крым – фио поддержал в полном объеме доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, просил привлечь наименование организации к административной ответственности, полагая, что вина установлена и подтверждается материалами дела, относительно удовлетворения ходатайства наименование организации  о назначении наказания в виде предупреждения, на усмотрение суда. Кроме того, пояснил, что согласно уточненной представленной информации сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата, составляет в размере 18 944,72172 сумма прописью

В судебное заседание представитель юридического лица фио, не явился, извещен надлежаще, о времени и месте слушания дела, просил рассмотреть дело в отсутствие стороны защиты и представителя привлекаемого к административной ответственности. Также просит производство по делу об административном правонарушении прекратить, по обстоятельствам указанным в ходатайстве стороной защиты от дата, или вынести письменное предупреждение в соответствии с положениями ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

Суд, выслушав явившегося участника процесса, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подрядные строительные работы (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации), проектные и изыскательские работы (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов работы производственного и непроизводственного характера и передать их муниципальному заказчику. Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от дата № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 – ФЗ) закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В соответствии  с ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 Федерального закона № 44-ФЗ, лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно информации Администрации города Феодосии Республики Крым от дата в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и адрес до дата» включен объект: «Строительство 72-х квартирного жилого дома в адрес» (далее – Программа), расположенного по адресу г. Феодосия, адрес, район жилого дома по адрес.

Согласно Программе строительство 72-квартирного жилого дома в адрес, г. Феодосии является мерой, направленной на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и адрес.

На основании чего, жилые помещения, расположенные в вышеуказанном 72-х квартирном доме, подлежат предоставлению гражданам из числа ранее депортированных народов адрес, признанных нуждающимися.

По состоянию на дата в списке граждан из числа ранее депортированных народов адрес, нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым состоит 161 семья.

Завершение работ на объекте в установленные сроки способствовало  бы реализации мероприятий программы и скорейшему расселению граждан  из числа ранее депортированных народов адрес. 

Таким образом, граждане из числа ранее депортированных народов адрес не смогли реализовать свои права по скорейшему расселению в указанный объект, в связи со срывом сроков мероприятий по строительству объекта.

Кроме того, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и адрес», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 63 соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Советом министров Республики Крым от дата № 069-09-2024-383 выделена субсидия на расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта. 

Согласно приложению № 1 к указанному соглашению включены мероприятия по строительству объектов социальной, инженерной инфраструктуры для армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, депортированных из Республики Крым и адрес в том числе на строительство 72-х квартирного жилого дома адрес г. Феодосия со сроком финансирования на дата.

Неисполнение в установленные сроки обязательств, предусмотренных контрактом, влечет срыв мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым  и адрес».

Таким образом, цели, которые ставил заказчик перед подрядчиком, не исполнены, результаты по эффективному и своевременному использованию бюджетных средств не достигнуты, что в свою очередь повлекло существенный вред государственным интересам, поскольку невыполнение работ в установленные сроки на указанном социальном объекте нарушило права граждан из числа ранее депортированных народов адрес по скорейшему расселению в указанный объект, а также срыве мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и адрес» ввиду не завершения строительства объекта социальной, инженерной инфраструктуры для армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, депортированных из Республики Крым и адрес.

 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  N 1 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ дата) по гражданским делам содержит разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике по 7 ст. 7.32 КоАП РФ так «существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений».

Согласно ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности влечет за собой административную ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Проверкой установлено, что наименование организации со стороны заказчика неоднократно продлевались сроки выполнения работ: по контракту первоначально сроки СМР были до дата, ЗОС до дата, путем заключения дополнительных соглашений дважды продлевались сроки выполнения работ: дополнительное соглашение № 9 от дата сроки СМР продлены до– дата, сроки ЗОС-до дата, дополнительное соглашение № 18 от дата по которому сроки СМР продлены до – дата, сроки ЗОС-до дата.

Ранее прокуратурой города дата должностному лицу подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости срыва сроков работ, а также об установленной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ административной ответственности.

Таким образом, с учетом вышеуказанных обстоятельств, суд пришел к выводу, что  наименование организации не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению условий контракта и завершения работ на объекте.

Подрядчик должен был заблаговременно осуществить все необходимые технические исследования объекта, а также своевременно осуществить корректировку проектно-сметной документации с проведением экспертизы.

Нарушение сроков исполнения государственного контракта, заключенного в рамках исполнения государственных программ влечет причинение существенного вреда государственным интересам независимо от сроков просрочки исполнения контракта. В связи с чем, подрядчик должен не только оценить риски исполнения государственного контракта, но и оценить все возможности, связанные с исполнением государственных программ.

наименование организации соглашаясь при заключении контракта   с установленными в нем условиями, обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, характеристику объекта строительства, необходимость выполнения корректировки проектно-сметной документации, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершить другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

Доводы представителя наименование организации, указанные в ходатайстве от дата, о признании решения о проведении проверки от дата (л.д. 1), постановления (л.д. 4-10), и копии документов (л.д. 21-128) недопустимыми, исключив их из числа доказательства по делу, и прекращения производства по делу об АП по основаниям, предусмотренным п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. И по ст. 2.9, по. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, и иные доводы, направлены на избежание административной ответственности наименование организации, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и не могут быть приняты судом, в отсутствие доказательств подтверждающие данные доводы, а также опровергаются приложенными материалами дела.

При изложенных данных и с учетом положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможно прийти к безусловному выводу о том, что наличие состава вменяемого наименование организации административного правонарушения в его действиях является доказанным.

Таким образом, действия наименование организации образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитывает тяжесть содеянного, данные о правонарушителе. 

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Федеральным законом от дата N 70-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в частности, введена в действие с дата статья 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающая особенности назначения наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

Согласно части 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Согласно выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства наименование организации с дата зарегистрировано в качестве микропредприятия. 

Санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, поэтому административный штраф наименование организации должен назначаться в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.

Согласно письма наименование организации от дата по состоянию на дата неисполненных обязательств в соответствии с графиком производства работ составляет 18944,72172 сумма прописью, по объекту «Строительство 72-х квартирного жилого дома в адрес». 

Таким образом, размер административного штрафа подлежит в размере сумма, из расчета 5% от суммы неисполненных обязательств в размере сумма.

Из части 3 статьи 1.4 КоАП РФ следует, что особые условия применения мер административной ответственности в отношении некоммерческих организаций, а также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, устанавливаются этим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1.

В соответствии с частью 2 статьи 3.4 указанного Кодекса предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 названного Кодекса.

Частью 3 статьи 3.4 КоАП РФ определено, что в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II названного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческим организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 этого Кодекса.

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 этого Кодекса (часть 2 статьи 4.1.1).

Исходя из положений части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вопрос о наличии оснований для замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение подлежит рассмотрению судом (административным органом) вне зависимости от того, заявлено ли лицом, привлекаемым к административной ответственности, соответствующее ходатайство.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, статья 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действующая во взаимосвязи с положениями статьи 3.4 данного Кодекса, предусматривает возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением в качестве одного из способов индивидуализации административного наказания, применяемого в отношении особого субъекта административной ответственности - субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их работников. По смыслу указанных законоположений такая замена осуществляется, в частности, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей (определение Конституционного Суда Российской Федерации от дата N 1563-О).

Из материалов дела усматривается, что наименование организации относится к микропредприятиям, правонарушение, предусмотренное частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не входит в перечень административных правонарушений, перечисленных в части 2 статьи 4.1.1 названного Кодекса, при совершении которых административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение.

Постановление по делу об административном правонарушении и материалы настоящего дела не содержат сведений о том, что Общество ранее привлекалось к административной ответственности.

Причиной несвоевременного исполнения обязательств в полном объеме послужило заключение дополнительных соглашений к государственному контракту, которыми предусмотрены дополнительное производство работ, для выполнения первоначального контратка. 

Каких-либо доказательств применительно к обстоятельствам настоящего дела о существенном нарушении охраняемых общественных правоотношений не представлено, сведений об иных нарушениях в протоколе об административном правонарушении и судебных актах не содержится. Таким образом, последствия, предусмотренные статьей 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или угроза наступления таких последствий, в данном случае отсутствует.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая, что юридическое лицо совершило правонарушение не умышленно, совершено впервые и ранее к административной ответственности не привлекалось, правонарушение частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не входит в перечень административных правонарушений, указанных в части 2 статьи 4.1.1 Кодекса, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств, доказательств причинения имущественного ущерба и того, что допущенным обществом правонарушением причинен вред или возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, судья приходит к выводу о соблюдении совокупности условий, дающих возможность заменить назначенный обществу административный штраф на предупреждение в порядке части 1 статьи 4.1.1 Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7.32, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная наименование организации признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание, на основании ст. 4.1.1 Кодекса РФ об АП, в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток с момента получения его копии в Феодосийский городской суд Республики Крым.

Мировой судья
 
                 /подпись/                                   Д.В. Дзюба

Копия верна:

Судья:                           Д. В. Дзюба
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