


                                                               Дело №5-92-440/2020
               УИД: 91МS0092-01-2020-001034-72

                                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2020 года                                                           пгт.Черноморское, Республика Крым

Мировой судья судебного участка №92 Черноморского судебного района Республики Крым Байбарза О.В., с соблюдением требований, предусмотренных ст.51 Конституции РФ, ст.ст.24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 29.7 КоАП РФ, с участием помощника прокурора Черноморского района Коробцова Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «Уральская строительная компания» (ОГРН 1095902000127, ИНН 5902852161), юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, дом 14,

				             УСТАНОВИЛ:

По результатам проведенной прокуратурой Черноморского района проверки в отношении юридического лица - ООО «Уральская строительная компания» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ по тем основаниям, что ДАТА указанное юридическое лицо по адресу: АДРЕС, не исполнило обязанности по муниципальному контракту от ДАТА  № НОМЕР  на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС», что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в том числе конституционному праву граждан на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, а также привело к срыву сроков реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА», имеющей особое социальное значения для развития субъекта Российской Федерации – Республики Крым. 
В судебное заседание законный представитель юридического лица - ООО «Уральская строительная компания» не явился, о дне слушания дела извещался посредством направления судебной повестки по юридическому адресу привлекаемого лица. Каких-либо ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие представителя юридического лица, а также об отложении рассмотрения дела в адрес судебного участка не поступало.
Согласно части 3 статьи 25.4 КоАП РФ дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №52 "О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях" в целях своевременного разрешения дел об административных правонарушениях необходимо иметь в виду, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.
Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья вправе рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие указанного лица при соблюдении следующих условий: у судьи имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела; по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, не является обязательным, и не было признано судом обязательным (часть 3 статьи 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях); этим лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Порядок и способы извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, закреплены в ст. 25.15 КоАП РФ, и предусматривают, что их извещение или вызов в суд осуществляются заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату (часть 1).
В соответствии с п.6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в ред. от 19.12.2013 №40) учитывая, что КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного рассмотрения, извещение в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату).
При этом, согласно разъяснению, приведенному в абзаце втором пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 г. N 343.
О дате рассмотрения дела об административном правонарушении юридическое лицо - ООО ««Уральская строительная компания»  извещалось судебными повестками, направленными по юридическому адресу, зафиксированному в протоколе об административном правонарушении. Указанная судебная корреспонденция была возвращена в адрес судебного участка с отметкой об истечении срока хранения.
При таких обстоятельствах, суд признает юридическое лицо - ООО «Уральская строительная компания» надлежаще извещенным о времени и месте рассмотрения дела, и в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, полагает возможным рассмотреть дело в  отсутствие представителя юридического лица, поскольку в данном случае  неявка лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не препятствует объективному, всестороннему, своевременному и полному рассмотрению дела.
Помощник прокурора Черноморского района Республики Крым Коробцов Н.С. постановление о возбуждении производства об административном правонарушении поддержал, указав на наличие правовых оснований для привлечения юридического лица  - ООО «Уральская строительная компания»  к административной ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ. 
Выслушав помощника прокурора Черноморского района Республики Крым, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.
В силу п.1 ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об АП или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В силу ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административная ответственность по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ наступает за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Предусмотренные статьей 7.32 КоАП РФ административные правонарушения посягают на условия заключения и исполнения государственных или муниципальных контрактов, определенные в порядке, который установлен Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп.). Стабильные условия заключения и исполнения контрактов, определенные в установленном федеральным законом порядке, обеспечивают эффективное расходование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 
Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, прокуратурой Черноморского района проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также гражданского законодательства при исполнении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА» на территории Черноморского района Республики Крым.
 Проведенной прокуратурой Черноморского района проверкой установлено, что в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА» между администрацией Оленевского сельского поселения (далее - Заказчик) и ООО «Уральская строительная компания» (далее – Подрядчик) заключен ДАТА муниципальный контракт (далее – Контракт) № НОМЕР на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС».
Пунктом 1.1 Контракта установлено, что Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по реконструкции системы водоснабжения АДРЕС в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием и приложений к нему, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сводной сметой строительства, определяющей цену работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Пунктом 2.4 Контракта установлено, что финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым (Субсидия из Федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА»).
В соответствии с п. 3.1 Контракта срок начала и окончания выполнения работ с момента заключения контракта по ДАТА.
Промежуточные сроки выполнения Работ устанавливаются графиком производства работ, предоставляемым Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней, после дня подписания Контракта. Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, Подрядчик выполняет в соответствии с представленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Согласно дополнительному соглашению от ДАТА № НОМЕР, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, срок окончания работ по Контракту, проводимых Подрядчиком, продлен последнему до ДАТА.
В соответствии с п. 5.1.1 Контракта Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать выполненные работы Заказчику на условиях настоящего Контракта в соответствии с нормативными требованиями, а также иными документами, регламентирующими данные работы. 
Проверкой установлено, что принятые обязательства ООО «Уральская строительная компания» по срокам выполнения работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС» по Контракту не выполнены, Заказчиком ДАТА вручено Подрядчику решение об отказе от исполнения муниципального контракта, которое в настоящее время вступило силу, в связи с чем Контракт расторгнут.
Кроме того, ДАТА прокуратурой Черноморского района объявлено предостережение директору ООО «Уральская строительная компания» о недопустимости нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при исполнении муниципального контракта № НОМЕР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС», и разъяснено, что в случае действий (бездействий), повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, последний будете привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ч. 1 ст. 307.1 ГК РФ, к обязательствам, возникшим из договора, общие положения об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре.
Положениями ст. 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с ч. 1 ст. 763 ГК РФ, подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
В силу положений статей 527 и 765 ГК РФ, государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренном договором.
В силу положений ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ) исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы, предусмотренных контрактом, оплату выполненной работы, применение мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком или заказчиком условий контракта.
Согласно ч. 2 ст. 94 Закона N 44-ФЗ подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы.
По смыслу ст. 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных данной статьей.
Из положений Закона N 44-ФЗ следует, что условия контрактов, заключенных по результатам проведения аукциона, должны являться неизменными для заказчика и лица, признанного победителем аукциона. Сохранение условий контрактов направлено на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов, то есть в целом призвано реализовать принципы, закрепленные в ст. 6 Закона N 44-ФЗ.
Согласно ч.1 ст.107 Закона № 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Таким образом, проверкой установлено, что принятые юридическим лицом ООО «Уральская строительная компания» обязательства по муниципальному контракту от ДАТА  № 0175200000418000151_318288  на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС» не выполнены на сумму СУММА
Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для вынесения ДАТА заместителем прокурора Черноморского района постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «Уральская строительная компания».
На основании ч.1 ст.26.2  КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными Кодексом РФ об административных правонарушениях, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. 
Факт совершения ООО «Уральская строительная компания» административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, и вина подтверждаются:
- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДАТА (л.д.1-6);
- копией муниципального контракта от ДАТА  № НОМЕР  на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС» (л.д.12-35);
- копией Дополнительного соглашения №1 от ДАТА (л.д.36-39);
- копией Дополнительного соглашения №2 от ДАТА (л.д.40-41);
- копией Дополнительного соглашения №3 от ДАТА (л.д.42-44);
- копией Дополнительного соглашения №4 от ДАТА (л.д.45-46);
- копией Дополнительного соглашения №5 от ДАТА (л.д.47-49);
- копией Дополнительного соглашения №6 от ДАТА (л.д.50-54);
- копией Дополнительного соглашения №7 от ДАТА (л.д.55);
- копией Дополнительного соглашения №8 от ДАТА (л.д.56-59);
- копией Дополнительного соглашения №9 от ДАТА (л.д.60-67);
- копией акта комиссионного осмотра объекта №1 от ДАТА (л.д.68-69);
- копией акта комиссионного осмотра объекта №2 от ДАТА (л.д.70-71);
- копией акта комиссионного осмотра объекта №3 от ДАТА (л.д.72-73);
- копией акта комиссионного осмотра объекта №4 от ДАТА (л.д.74-75);
- копией решения об отказе от исполнения муниципального контракта  от ДАТА  № НОМЕР (л.д.76-79);
- копией претензии на уплату штрафа и пеней от ДАТА №НОМЕР (л.д.80-82);
- копия платежных поручений (л.д.83-102);
- копией письма Администрации Оленевского сельского поселения от ДАТА (л.д.103);
- копией предупреждения о недопустимости нарушения закона от ДАТА (л.д.104-106).
Письменные доказательства суд считает достоверными, объективными и допустимыми доказательствами по делу, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, из достоверных источников и облечены в надлежащую процессуальную форму, объективно фиксируют фактические данные.
С учетом изложенного, прихожу к выводу, что материалами дела об административном правонарушении доказано, что ООО «Уральская строительная компания» не исполнило обязанности по муниципальному контракту от ДАТА  № НОМЕР  на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС», по которому сумма неисполненных подрядчиком ООО «Уральская строительная компания» обязательств составляет СУММА (из расчета: СУММА (цена контракта) – СУММА (фактически оплачено)), чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.
Существенность вреда по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
Согласно ст.ст. 2, 7 Конституции Российской Федерации права и свободы человека являются высшей ценностью и государство, выполняя свою обязанность по соблюдению и защите прав и свобод человека, устанавливает способы их охраны и защиты в различных отраслях прав.
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В свою очередь, ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 12.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» определено, что водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение, помимо иных, к достижению цели - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.
Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА», основными целями которой являются интегрирование экономики Республики Крым и г. Севастополя в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития.
Цели и задачи вышеуказанной программы соответствуют основным положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до ДАТА, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р, Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до ДАТА, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г., Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до ДАТА, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 2227-р, Основам государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до ДАТА, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до ДАТА», Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», бюджетным посланиям Президента Российской Федерации о бюджетной политике и посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Кроме того, в рамках мероприятий вышеуказанной программы предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения - обеспечение водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления и теплоснабжения, обеспечение обращения твердых бытовых отходов, а также создание системы водообеспечения.
Таким образом, действия (бездействие) юридического лица ООО «Уральская строительная компания» выразившееся в невыполнении обязанностей по государственному контракту по муниципальному контракту от ДАТА  № НОМЕР  на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения АДРЕС», повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в том числе конституционному праву граждан на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, а также привело к срыву сроков реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до ДАТА», имеющей особое социальное значения для развития субъекта Российской Федерации – Республики Крым.  
Согласно ч.1 ст.107 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии  с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, считаю, что, ООО «Уральская строительная компания»  допущено невыполнение работ, предусмотренных муниципальным контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Согласно ст. 4.1 ч. 3 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, согласно ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено.
Срок давности привлечения ООО «Уральская строительная компания»  к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.
Санкцией ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.
Оснований для признания совершенного деяния малозначительным судом не установлено, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, состав которого предусмотрен ч.7 статьи 7.32 КоАП РФ.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости назначить юридическому лицу ООО «Уральская строительная компания»  минимальное наказание в виде административного штрафа в размере однократного размера стоимости неисполненных обязательств, что по мнению мирового судьи, будет нести в себе цель воспитательного воздействия и способствовать недопущению новых правонарушений.
На основании ч.7 ст.7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья,-

                                                              ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - ООО «Уральская строительная компания» (ОГРН 1095902000127, ИНН 5902852161), признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере  48 596 768 (сорок восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 98 коп.
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000,  г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28; ИНН: 9102013284; КПП: 910201001; банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК: 043510001; Счет: 40101810335100010001; КБК  828 1 16 01073 01 0032 140; ОКТМО 35656000; постановление №5-92-440/2020.
Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление. 
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в Черноморский районный суд Республики Крым через судебный участок №92 Черноморского судебного района Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Мировой судья 			   подпись    	                            О.В. Байбарза


«СОГЛАСОВАНО»

Мировой судья
судебного участка №92
Черноморского судебного района		подпись		О.В. Байбарза 


