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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении
Резолютивная часть постановления объявлена 14.06.2022 года

Мотивированное постановление изготовлено 16.06.2022 года

16 июня 2022 года 




    г. Ялта 

Мировой судья судебного участка №94 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Бекенштейн Е.Л., 



с участием помощника прокурора города Ялта ФИО, 

  защитника юридического лица, привлекаемого к административной ответственности Гаврилюк О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис», ОГРН НОМЕР, ИНН НОМЕР, расположенного по адресу: АДРЕС,
по ч. 7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно постановления от 16 марта 2022 года о возбуждении дела об административном правонарушении, прокуратурой г.Ялты Республики Крым проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности ООО «Теплостройсервис» при исполнении контракта от 28 ноября 2019 года 
№ 0175200000419000534_316942 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ» (далее Контракт), расположенного по адресу: Республика Крым, АДРЕС, по результатам которой установлено, что работы по контракту на дату окончания работ - 01 декабря 2021 года не выполнены в полном объеме, что повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы», национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни» а также нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации Госудрственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым от 05 июля 2019 года № 3572900-1-2019-010, чем совершило правонарушение предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Защитник юридического лица Гаврилюк О.В. в судебное заседание явилась, вину в совершении правонарушения вменяемую ООО «Теплостройсервис» не признала, представила письменную позицию по делу, которую поддержала в судебном заседании, одновременно пояснив, что возможность выполнения подрядчиком работ по Контракту поставлена в прямую зависимость от встречного исполнения обязательств заказчиком по передаче подрядчику проектной/рабочей документации. Также указала, что согласно п. 5.2.1 Контракта, обязательство по предоставлению проектно-сметной документации,  соответствующей условиям Контракта и обеспечивающей своевременное начало работ, их нормальное ведение и завершение, является встречным обязательством Заказчика по отношению к обязательству подрядчика выполнить строительно-монтажные работы на объекте. В связи с чем, срок выполнения работ по Контракту продлевается на период равной просрочке Заказчика. Также пояснила, что в силу п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. Также указала, что, в связи с возникшими в ходе исполнения Контракта обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения Контракта в срок, установленный Контрактом, в частности в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, а также, учитывая, что технология работ по нанесению спортивного покрытия не позволяет производить данные работы при текущих погодных условиях, руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, подрядчик неоднократно уведомлял заказчика о невозможности завершения работ в срок до 01.12.2021г. и ходатайствовал о заключении дополнительного соглашения к Контракту о продлении сроков выполнения работ. Кроме этого, пояснила, что 20 апреля 2022 года между Управлением капитального строительства Администрации города Ялты Республики Крым и ООО «Теплостройсервис», в связи с изменением в ходе исполнения Контракта проектно-сметной и рабочей документации, иными независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность завершения работ в сроки, установленные Контрактом, на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписано дополнительное соглашение № 12 к Контракту о продлении срока окончания выполнения работ до 31 мая 2022 года. Также указала, что условиями дополнительного соглашения определено, что дополнительное соглашение  вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует в течение всего срока действия Контракта и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты заключения Контракта. Таким образом полагает, что неисполнение подрядчиком обязательств по Контракту в срок до 01 декабря 2021г. обусловлено независящими от подрядчика обстоятельствами, вызванными необходимостью внесения изменений в техническую документацию, что повлияло на смещение сроков производства работ и повлекло невозможность производства отдельных видов работ в зимний период, неисполнением встречных обязательств заказчиком, что исключает вину подрядчика, в связи с чем ходатайствовала о прекращении производство по делу об административном правонарушении, в связи с отсутствием в действиях ООО «Теплостройсервис» состава административного правонарушения. 
Помощник прокурора г. Ялты Республики Крым ФИО в судебном заседании пояснил, что факт совершения ООО «Теплостройсервис» административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ материалами дела полностью подтверждается, просил привлечь юридическое лицо к административной ответственности, наказание назначить в пределах санкции вменяемой статьи, одновременно уточнил, что на момент окончания исполнения Контракта выполнено работ на сумму СУММА рублей 37 копеек.
Выслушав защитника ООО «Теплостройсервис», помощника прокурора г. Ялты Республики Крым ФИО, допросив свидетеля, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.
В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии с частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 300 000 рублей.

Из материалов дела усматривается, что прокуратурой города Ялта проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ООО «Теплостройсервис»  при исполнении контракта на выполнение работ по объекту ««Реконструкция Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ».
В ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд установлено, что между Управлением капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым (Заказчик) и ООО «Теплостройсервис» (Подрядчик) заключен контракт от 28 ноября 2019 года № 0175200000419000534_316942 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ».

Согласно пункта 1.1 указанного контракта, ООО «Теплостройсервис» принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ», в соответствии с проектно-сметной документацией, поданной заказчиком подрядчику в порядке, установленном п. 5.2.1 Контракта, в срок, установленный п. 4.1 Контракта и графиком выполнения работ (приложение № 2 к Контракту) при цене указанной в пункте 2. Контракта. 

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, его цена составляет СУММА рублей, в том числе НДС 20% - СУММА рублей.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта, работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, при этом начало работ определено с момента заключения контракта – 28 ноября 2019 года, окончание работ – 01 декабря 2021 года. 
Результатом выполненной работы по Контракту является  объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора, в случаях предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ (п. 4.2 Контракта). 
Пунктом 5.2.1 Контракта установлена обязанность Заказчика после подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику по акту на период строительства (реконструкции) объекта, в том числе: проектно-сметную и рабочую документацию в полном объеме.
Согласно п. 5.4.2 Контракта Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, Графиком производства работ, в соответствии с проектно-сметной документацией.

Согласно п. 5.4.22 Контракта Подрядчик обязан обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

Согласно условиям документации о закупке работы по Контракту выполняются в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» от 18.08.2017г. № 91-1-1-3-0610-17, сметной документацией, получившей положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» от 31.08.2017г. № 91-1-6-0611-17.

Пунктом 5.4.31 Контракта установлена обязанность подрядчика уведомить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

- несоответствия, предоставленной Заказчиком, проектно-сметной документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

Как пояснила в судебном заседании представитель ООО «Теплостройсервис» Гаврилюк О.В. Общество своевременно и в полном объеме не выполнило работы по объекту, т.к. в процессе выполнения строительно-монтажных работ на объекте возникли независящие от подрядчика обстоятельства, влекущие невозможность исполнения Контракта в установленный срок, о которых подрядчик в порядке ст. 716, ст. 719 ГК РФ, п. 5.4.31 Контракта уведомлял заказчика, в частности:  при выполнении работ по разработке котлована подрядчиком выявлены грунтовые воды на кровле глинистых грунтов выше проектной отметки дна котлована, происходит его подтопление. Наличие грунтовых вод не позволяло производить дальнейшие работы по устройству основания дна котлована и соответственно последующие виды работ. Также в судебном заседании защитник юридического лица, поясняла, что в адрес заказчика было направлено письмо от 17.02.2020г. № 17/02/20-03 (вх. от 18.02.2020г.) о необходимости создания рабочей группы для принятия решения по дальнейшему выполнению работ по Контракту. В связи с отсутствием ответа и указаний заказчика работы по Контракту были приостановлены. Письмом от 11.03.2020г. № 11/03/20-05 (вх. от 11.03.2020г.) подрядчик повторно уведомил Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах и приостановке работ. 

По результатам рассмотрения проектно-сметной документации были выявлены технические решения, противоречащие действующим нормативным требованиям, разночтения фактических объемов и видов работ, работы (материалы) неучтенные (учтенные не в полном объеме), но необходимые для технологического завершения работ, обеспечения качества, годности/прочности результата работ, обеспечения ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии действующими нормативными документами и сдачи Заказчику результата работ в соответствии с п. 1.1, 4.2 Контракта.

В целях устранения выявленных несоответствий/недостатков Заказчиком было принято решение о корректировке проектной документации, заключен договор от 13.07.2020 № 2020-54 на корректировку проектной и рабочей документации с ООО «ЭПРиС», что также подтверждено свидетелем исполняющим обязанности в 2021 году начальника Управления капитального строительства администрации г. Ялты ФИО, допрошенным мировым судьей.

Согласно материалов дела, по результатам экспертного сопровождения Заказчиком получены положительные заключения государственной экспертизы от 10.09.2020г. № 0004-2020, от 14.10.2020г. № 0008-2020, от 13.01.2021г. № 0001-2021, от 03.02.2021г. № 0002-2021, от 30.04.2021г. № 0010-2021, от 19.05.2021г.
Как пояснено защитником юридического лица, а также подтверждено свидетелем ФИО проектная и рабочая документация после корректировки проектных решений передана Заказчиком Подрядчику по актам приема-передачи от 25.08.2021г., 23.09.2021г., 10.11.2021г., соответственно. 
Дополнительным соглашением от  09 июля 2021 года 
№ 9 «Об увеличении цены Контракта», в связи с изменением в ходе исполнения Контракта проектной документации, повлекшее увеличение сметной стоимости объекта «Реконструкция Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ» и невозможность выполнения работ в сроки, установленные Контрактом», цена контракта увеличена до СУММА рублей. 
Письмом от 04.10.2021г. № 04/10/21-13 (вх. 01-08/646) Подрядчик уведомил Заказчика о необходимости корректировки проектных решений в связи с выявленными несоответствиями проектной, выданной Подрядчику после проведения корректировки проектной документации и прохождения государственной экспертизы, и рабочей документации раздела «Мероприятия пожарной безопасности». 
Письмом от 13.10.2021г. № 13/10/21-11 (вх. № 01-08/656) Подрядчик уведомил Заказчика  о выявлении кабельной линии и тепловой сети, не предусмотренных проектной документацией. Данные сети находятся в пятне возведения монолитной подпорной стены на входной группе. Без выноса сетей невозможно выполнять работы по возведению подпорной стены и здания входной группы № 2.

В пункте 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 года указано, что при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.
Согласно п. 5.2.1 Контракт обязательство по предоставлению проектно-сметной документации,  соответствующей условиям Контракта и обеспечивающей своевременное начало работ, их нормальное ведение и завершение, является встречным обязательством Заказчика по отношению к обязательству Подрядчика выполнить строительно-монтажные работы на Объекте. В связи с чем, срок выполнения работ по Контракту продлевается на период равной просрочке Заказчика.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.
В связи с возникшими в ходе исполнения Контракта вышеизложенными обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения Контракта в срок, установленный Контрактом, в частности в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, а также, учитывая, что технология работ по нанесению спортивного покрытия не позволяет производить данные работы при текущих погодных условиях, руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, подрядчик неоднократно уведомлял заказчика о невозможности завершения работ в срок до 01.12.2021 и ходатайствовал о заключении дополнительного соглашения к Контракту о продлении сроков выполнения работ (письма от 10.11.2021 № 10/11/21-02 (вх. 01-08/740), от 26.11.2021 № 26/11/21-01, от 01.12.2021 № 01/12/21-01), что также не отрицалось свидетелем исполняющим обязанности в 2021 году начальника Управления капитального строительства администрации г. Ялты ФИО, допрошенным мировым судьей. 
Письмом от 14.12.2021г. № 14/12/21-01 Подрядчик информировал Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ по устройству спортивного покрытия.

Письмом от 15.12.2021 № 15/12/21-03 Подрядчик уведомил Заказчика о приостановке работ по нанесению спортивного покрытия на период до установления температурных значений воздуха, соответствующих техническим условиям производителя.
20 апреля 2022 года между Управлением капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым (заказчик) и ООО «Теплостройсервис» (подрядчик), в связи с изменением в ходе исполнения Контракта проектно-сметной и рабочей документации, иными независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность завершения работ в сроки, установленные Контрактом, на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписано дополнительное соглашение № 12 к Контракту о продлении срока окончания выполнения работ до 31 мая 2022 года. Условиями Дополнительного соглашения определено, что Дополнительное соглашение   вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует в течение всего срока действия Контракта и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты заключения Контракта.

По результатам итоговой проверки объекта, проведенной Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, составлен акт от 21.04.2022г. № 59-И по делу 25-119 и выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов от 21.04.2022 по делу № 25-119.

22 апреля 2022 года Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым выдано заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 91-RU93311000-1471-2022. 
Таким образом, заказчик не реализовал свое право на односторонний отказ от контракта, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. После окончания срока выполнения работ стороны продолжили исполнение обязательств по Контракту, между сторонами согласовывались новые графики выполнения и завершения работ, было заключено дополнительное соглашение, что также является подтверждением того, что невыполнение работ по Контракту к сроку 01 декабря 2021 года не расценивается, как существенное нарушение интересов муниципального заказчика.

20 апреля 2022 года между Заказчиком и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, что свидетельствует о том, что Контракт является действующим до 31 мая 2022 года.

Однако,  Подрядчик - ООО «Теплостройсервис» при наличии срока выполнения и сдачи работ –  01 декабря 2021 года по независящим от него обстоятельствам, действуя при этом добросовестно, столкнулся с трудностями в своевременном выполнении работ, которые не отрицались и нашли свое подтверждение в судебном заседании в пояснениях свидетеля и документах, имеющихся в материалах дела, которые представлены защитником лица, привлекаемого к административной ответственности.


Кроме того, ООО «Теплостройсервис» представлена суду вся имеющаяся переписка по вопросам предоставления документации для осуществления работ, предусмотренных Контрактом, что свидетельствует о намерении исполнить контракт в оговоренные сроки.  


Завершить работы в срок, установленный контрактом также не представилось возможным, ввиду разработки новой технической документации, а также разработки рабочей документации.  Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в показаниях допрошенного свидетеля,  а также не отрицались прокурором.


Таким образом, отсутствует субъективная сторона административного правонарушения в виде умысла либо неосторожности, поскольку все действия ООО «Теплостройсервис» свидетельствуют о желании исполнить контракт в сроки.


Также  отсутствует объективная сторона административного правонарушения  в виде её главного признака - причинения существенного вреда, поскольку материальный ущерб и нарушение нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений – не причинен. 

Раскрывая значение последствий ущерба для потерпевшего (который не наступил), суд отмечает, что денежные средства, выделяемые в качестве субсидии, не были безосновательно потрачены, поскольку оплата работ производилась Заказчиком после выполнения ООО «Теплостройсервис» определенных видов работ, что предусмотрено условиями контракта и не отрицалось ни защитником ООО «Теплостройсервис», ни свидетелем.


Одно лишь нарушение срока контракта не повлекло причинение существенного ущерба и не может свидетельствовать о наличии в действиях ООО «Теплостройсервис» признаков административного правонарушения по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ. 
Таким образом, прихожу к выводу, что несоблюдение сроков выполнения работ по Контракту не повлекло нарушение нормальной работы органов местного самоуправления, обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, а наоборот, ввиду последовательного выявления недостатков в проектной документации и устранения их в ходе выполнения строительно-монтажных работ, привело к достижению наиболее качественного результата работ, позволяющего в дальнейшем ввести в эксплуатацию Учебно-тренировочный центр «Физкультурно-оздоровительного комплекса «НАЗВАНИЕ». 
Таким образом, полагаю, что неисполнение Подрядчиком обязательств по Контракту в срок до 01 декабря 2021 года обусловлено независящими от Подрядчика обстоятельствами, вызванными необходимостью внесения изменений в техническую документацию, что повлияло на смещение сроков производства работ и повлекло невозможность производства отдельных видов работ в зимний период, неисполнением встречных обязательств Заказчиком, что исключает вину Подрядчика. 


Вышеперечисленные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии в действиях юридического лица ООО «Теплостройсервис» умысла либо неосторожности в совершении административного правонарушения, а также отсутствии причинения потерпевшему существенного вреда, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению, ввиду отсутствия состава административного правонарушения. 
Кроме того, постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении не отвечает требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, предъявляемым к протоколу об административном правонарушении. В постановлении и материалах дела не указаны данные о потерпевшем, не указан размер и характер существенного вреда, а также значение последствий для потерпевшего. 
В силу частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 






Исходя из данных обстоятельств, прихожу к выводу, что вина ООО «Теплостройсервис» в совершении административного правонарушения не доказана, в связи с чем в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Согласно пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

Руководствуясь ст.ст.4.1-4.3, 7.32, 24.5, 29.1-29.10 КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис», - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения копии постановления. 

Мировой судья                        подпись                        Е.Л. Бекенштейн


