
Дело № 5-...-238/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

дата                                                                             адрес

дата  объявлена резолютивная часть постановления
дата составлено мотивированное постановление 

Мировой  судья судебного участка № ... Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, 
с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - фио, представителя потерпевшего – фио, помощника прокурора адрес фио,
рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из прокуратуры адрес, в отношении 
юридического лица - наименование организации (юридический адрес: адрес, ИНН/КПП 91040000339110...т дата).
по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой адрес проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в отношении наименование организации (далее по тексту – ... при исполнении контракта от дата № ..., по  результатам которой установлено, что работы по контракту на дату окончания работ – дата с время (включительно) до ... время (не включительно), а именно день следующий за крайним днем исполнения обязательств по контракту не выполнены в полном объеме, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное                 ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Представитель наименование организации фио в судебном заседании вину в правонарушении признал, при этом пояснил, что задержка в своевременном исполнении контракта обусловлена трудностями в логистике материалов и оборудования, вызванное началом специальной военной операции и введением санкций в отношении ряда товаров, используемых подрядчиком при выполнении работ. В настоящее время готовность объекта составляет .... Просил заменить административное наказание в виде штрафа предупреждением.
Представитель потерпевшего фио в судебном заседании поддержала доводы постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по основаниям, изложенным в нем. Просила привлечь юридическое лицо – наименование организации к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об АП и назначить наказание в пределах санкции данной статьи. 
Помощник прокурора адрес фио в судебном заседании пояснил, что факт совершения наименование организации административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, материалами дела полностью подтверждается, при этом в случае признания юридического лица виновным в совершении данного правонарушения, назначить наказание в пределах санкции данной статьи.
Допрошеный при рассмотрении дела в качестве свидетеля фио предупрежденный об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний, показал, что является инженером-программистом ... центральная городская больница адрес». Далее пояснил, ...... центральная городская больница» в лице главного врача фио (заказчик) и наименование организации в лице генерального директора  фио (подрядчик) заключен государственный контракт от дата № ... на выполнение работ на объекте «... по адресу: адрес, адрес, суммой сумма (далее Контракт). Согласно приказа главного врача  ... центральная городская больница адрес» от дата № 177-ахд он назначен ответственным по контролю за выполнением капитального ремонта при строительстве ряда объектов, в том числе по ремонту врачебной амбулатории расположенной в адрес, адрес.  Согласно п. 4.1 Контракта, работы предусмотренные контрактом, должны были выполнятся в соответствии с графиком производства работ, окончание работ по дата. Однако по состоянию на дата подрядчиком все предусмотренные контрактом работы выполнены не были. В настоящее время работы на объекте ведутся, готовность объекта составляет ... 
Выслушав представителя наименование организации фио, представителя потерпевшего фио, свидетеля фио, заключение  помощника прокурора адрес фио, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.
В силу ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ административным правонарушением признаются действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ) получателем бюджетных средств является бюджетное учреждение или иная организация, имеющие право по закону на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
В соответствии со ст. 34 БК РФ при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Положениями ст. 65 БК РФ предусмотрено, что формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным и иным договорам и соглашениям, должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Согласно ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Согласно ч. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ч. 1 ст. 307.1 ГК РФ, к обязательствам, возникшим из договора, общие положения об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре.
Положениями ст. 309 ГК РФ предусмотрено что, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с ч. 1 ст. 763 ГК РФ, подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
В силу положений статей 527 и 765 ГК РФ, государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренном договором.
В силу положений ч. 1 ст. 94 Федерального закона от дата N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ) исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы, предусмотренных контрактом, оплату выполненной работы, применение мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком или заказчиком условий контракта.
Согласно ч. 2 ст. 94 Закона N 44-ФЗ подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы.
По смыслу ст. 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных данной статьей.
Из положений Закона N 44-ФЗ следует, что условия контрактов, заключенных по результатам проведения аукциона, должны являться неизменными для заказчика и лица, признанного победителем аукциона. Сохранение условий контрактов направлено на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов, то есть в целом призвано реализовать принципы, закрепленные в ст. 6 Закона N 44-ФЗ.
Как усматривается из материалов дела, прокуратурой адрес проведена проверка исполнения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в отношении наименование организации  при исполнении контракта от дата № ..., что подтверждается копией решения прокурора адрес о проведении проверки № 20 от дата (л.д. 8).
Проведенной проверкой было установлено, что между ... центральная городская больница» в лице главного врача фио (заказчик) и наименование организации в лице генерального директора  фио (подрядчик) заключен государственный контракт от дата № ... на выполнение работ на объекте «... по адресу: адрес, адрес, суммой сумма (далее Контракт).
Согласно п. 4.1 Контракта, работы предусмотренные контрактом выполняются в соответствии с графиком производства работ, окончание работ по дата.
В силу п. 5.4.2 Контракта наименование организации обязан сдать ... центральная городская больница» выполненные контрактом работы в установленный контрактом срок по актам о приемке выполненных работ по форме ... и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3 с приложением необходимой исполнительной документации. 
В соответствии с п. 7.15 Контракта конечным результатом настоящего контракта является передача законченного капитальным ремонтом объекта заказчика по контракту. 
Таким образом, наименование организации обязан был выполнить все предусмотренные контрактом работы в срок до дата.
Однако по состоянию на дата подрядчиком все предусмотренные контрактом работы выполнены не были, что послужило поводом для возбуждения в отношении наименование организации прокурором адрес дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, что подтверждается копией постановления от дата (л.д. 1-7).
Диспозицией части 7 статьи 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Согласно пункта 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от дата №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Диспозицией части 7 статьи 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Согласно пункта 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от дата №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня граждан получает впервые.
Согласно части 2 статьи 94 Федерального закона от дата №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
Согласно статьи 107 Федерального закона от дата №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факт совершения административного правонарушения, установленного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ и вина юридического лица наименование организации в совершении указанного правонарушения объективно подтверждаются исследованными судом доказательствами:
- постановлением прокурора адрес о возбуждении дела об административном правонарушении от дата (л.д. д. 1-7);
- решением о проведении проверки от дата (л.д. 8);
- уведомлением о необходимости явки (л.д. 9-10);
- требованием прокурора адрес от дата (л.д. 13);
- ответом на требование прокурора адрес от дата (л.д. 14);
- копией государственного контракта № ... от дата, с копиями приложения № 1 – «Спецификация», приложения № 2 «Сводной сметы стоимости строительства, приложения № 3 «График производства работ», приложения № 4 «Акта приема-передачи Объекта капитального строительства (форма), приложения  № 5 «Акт приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта (л.д. 15-36, 37, 38, 39, 40);
- копией дополнительного соглашения № 1 к контракту № ... от дата (л.д. 41);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 42-47);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 48-54);
-  копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 55-59);
-  копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 60-79);
-  копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 80-99);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 100);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 101);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 102);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 103);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 104);
- копией платежного поручения от дата (л.д. 100);
- информационным письмом генерального директора наименование организации адресованному прокурору адрес (л.д. 105);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 106-125);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 126-145);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 146-151);
- копией акта о приемке выполненных работ № 1 от дата (л.д. 152-163);
- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 164-184);
Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. 
В силу статьи 26.11 КоАП РФ оцениваю указанные выше представленные материалы дела как надлежащие доказательства.
На основании пунктов 1, 2 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
В силу пункта 3 указанной статьи лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Согласно п. 12.1. Контрактов стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контрактам, если указанное неисполнение явилось следствием действий форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контрактам, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контрактов не относятся.
наименование организации является коммерческой организацией (ст. 50 ГК РФ), осуществляет предпринимательскую деятельность, которая согласно ст. 2 ГК РФ, является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Субъекты предпринимательской деятельности осуществляют эту деятельность с определенной степенью риска и несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств независимо от наличия в этом их вины (абз. 3 п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Соглашаясь при заключении договоров с установленными в нем условиями, должностные лица наименование организации обязаны проанализировать характер предполагаемых услуг, возможные риски, влекущие правовые последствия для поставщика, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное выполнение функций, возложенных на поставщика и совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения договора.
Таким образом, наименование организации несет ответственность перед ... центральная городская больница» за нарушение сроков исполнения обязательств по договору.
Согласно ч. 1 ст. 107 Закона № 44-ФЗ виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско- правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, неисполнение наименование организации в срок по дата обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: « ... по адресу: адрес, адрес», является нарушением ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и условий Контракта.
Частью 4 статьи 2.1 КоАП РФ закреплено, что юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение административного правонарушения, за которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной ответственности либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен к административной ответственности, если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что наименование организации приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, регулирующих спорные правоотношения. Доказательства, подтверждающие принятие наименование организации мер по предотвращению нарушений сроков исполнения государственного контракта, не предоставлены.
С учетом изложенного, прихожу к выводу о том, что материалами дела об административном правонарушении доказано, что наименование организации не выполнило обязанность по своевременной сдаче работ при исполнении контракта от дата № ..., чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 7 с. 7.32 КоАП РФ.
В силу ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, предусмотренным ст. 4.2 Кодекса РФ об АП, является признание вины.
 Отягчающих административную ответственность обстоятельств, в соответствии со статьей 4.3 Кодекса РФ об АП судом не установлено.
При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, учитывая, наличие смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, а также принимая во внимание то обстоятельство, что юридическое лицо впервые привлекается к административной ответственности (иной информации материалы дела не содержат), мировой судья считает возможным подвергнуть наименование организации административному наказанию в виде штрафа, но в минимальном размере, установленном санкцией ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ для юридических лиц.
Санкцией ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.
Как было установлено в судебном заседании, по состоянию на дата стоимость неисполненных Обществом обязательств по контракту составила сумма...
Вместе с тем, в соответствии с положениями ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ  при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не сумма прописью. 
Мировой судья в силу вышеприведенных норм закона, учитывая характер совершенного административного правонарушения, его последствия, связанные с окончанием выполнения работ по контракту, хотя и после истечения срока контракта, учитывая финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица, полагает возможны назначить наказание  в виде административного штрафа в размере менее минимального размера, что с учетом требований ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ в данном случае исходя из стоимости неисполненного обязательства составляет сумма. 
Обстоятельства, предусмотренные ст. ....5 КоАП РФ, исключающие производство по делу, отсутствуют. Оснований для признания правонарушения малозначительным не имеется.
Согласно п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения Общества к административной ответственности не истек. 
Руководствуясь ст. ст. 3.5, 4.1, ч. 7 ст. 7.32, ст. ст. 29.9- 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – наименование организации (юридический адрес: адрес, ИНН/КПП 91040000339110...т дата)  признать виновным в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и назначить ему с применением ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа в размере телефон,4 (сумма прописью) рублей.
Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: Юридический адрес: адрес60-летия СССР, 28 Почтовый адрес: адрес60-летия СССР, 28 ОГРН 1149102019164 Банковские реквизиты: - Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес) - Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес - ИНН телефон - КПП телефон - БИК телефон - Единый казначейский счет 40102810645370000035 - Казначейский счет 03100643000000017500 - Лицевой счет телефон в УФК по адрес Код Сводного реестра телефон, код бюджетной классификации доходов – телефон телефон, УИН 0410760300...5002382307169, наименование платежа – штраф по делу об административном правонарушении № 5-...-238/2023. 
Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № ... Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес. 

                Мировой судья                                                                                 фио


