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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


 10 июня 2021 года		                                                    п. Черноморское, Республика Крым

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка №92 Черноморского судебного района Республики Крым 			- Байбарза О.В. 
при секретаре судебного заседания			            - Пономаревой А.Б.
с участием 
представителя ответчика                                                  		- Конюшенко Е.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шишкановой Натальи Александровны к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо Черноморский район электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», о понуждении ответчика осуществить подключение к электрическим сетям, о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов,

			                 У С Т А Н О В И Л:

Шишканова Н.А. обратилась в адрес судебного участка №92 Черноморского судебного района Республики Крым с иском  к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо Черноморский район электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», о понуждении ответчика осуществить подключение к электрическим сетям, о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов. Требования мотивировала тем, что  она является собственником жилого дома с кадастровым номером НОМЕР, расположенного на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР, находящихся по адресу АДРЕС.
ДАТА между ней и ответчиком - ГУП РК «Крымэнерго», в лице главного инженера Черноморского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» ФИО, заключен договор №НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложением к которому являются технические условия №НОМЕР от ДАТА. Со стороны истца были выполнены все обязательства, предусмотренные договором, в том числе произведена оплата за технологическое присоединение в сумме СУММА, однако на день подачи искового заявления в суд обязательства по договору ответчиком не исполнены. Шишканова Н.А. неоднократно обращалась к ответчику с претензиями о нарушении срока выполнения договорных обязательств, на что получала ответы о задержке и переносе сроков выполнения работ, в связи с чем заключались дополнительные соглашения.  
Просила суд обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР ДАТА в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: АДРЕС, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательство по договору в размере СУММА, СУММА в счет компенсации морального вреда, расходы на оплату услуг представителей в размере СУММА, всего взыскать СУММА.
ДАТА истец уточнил исковые требования, отказавшись от исковых требований в части исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР ДАТА,   по тем основаниям, что данные требования исполнены ответчиком в добровольном порядке.
Определением суда от ДАТА   производству по делу в части указанных исковых требований прекращено,  в связи с отказом истца от иска.
Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» по доверенности № НОМЕР от ДАТА -  Конюшенко Е.М.  в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, дав пояснения в соответствии с доводами письменных возражений.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии со ст. 8 п.1 ГК РФ к основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей в числе других относит судебное решение, устанавливающие гражданские права и обязанности.
           Статьей 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрена судебная защита гражданских прав.
 	Согласно ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
 	В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
          Согласно ч.2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Согласно ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, а согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
          Согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
           Согласно ч.3 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.
Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, впорядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.
Пунктом 7 Правил технологического присоединения установлена следующая процедура технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2настоящих Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1),13и14настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1)-18(4)настоящих Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных впункте 14(2)настоящих Правил).
Исходя из пункта 16 (подпункт "а") перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора.
Пунктом 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом: Заявитель исполняет обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства потребителя, а сетевая организация исполняет обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Пункт 18 Правил технологического присоединения предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.
В силу п. 85 Правил технологического присоединения для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
Как установлено судом и следует из материалов дела, ДАТА между ГУП РК «Крымэнерго» и Герасименко (Шишкановой) Н.А. был заключен договор №НОМЕР  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 12-13).
В соответствии с п. 1 договора,  ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергосберегающих устройств заявителя – электроустановки строительной площадки жилого дома и жилого дома    в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства, (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Согласно п. 5 указанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
Судом также установлено, что к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Герасименко (Шишкановой) Н.А. выданы технические условия от ДАТА (л.д. 14-16), срок действия которых составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
 	Согласно положений ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.
В случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1   "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
     	Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ГУП РК "Крымэнерго" от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежала именно на ответчике, однако таких доказательств им представлено не было, суд такие обстоятельства не устанавливал.
     	Из ответов ГУП РК "Крымэнерго»" на обращения Шишкановой (Герасименко) Н.А. о причинах и сроках исполнения обязательств, следует, что неисполнение обязательств по договору было вызвано высокой степенью изношенности электрических сетей, большим объемом работ по выполнению ремонтно-восстановительных работ, работ по выполнению технологических присоединений объектов находящихся на территории Чернорского РЭС, эпидемиологической ситуацией в Республике, необходимостью установки ТП-10/0,4 Кв, ВЛ-10 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ.   (л.д. л.д. 25, 30,32).
     	Пунктом 17 Договора №НОМЕР от  ДАТА предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет СУММА, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном порядке за год просрочки.
В соответствии с пунктом 10  договора, размер платы за технологическое присоединение составляет СУММА.
Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем, на основании п.11 договора в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.  
Указанные условия договора со стороны Герасименко (Шишкановой) Н.А.    были выполнены в полном объеме, путем оплаты вышеуказанной указанной суммы   (л.д. 17-18).
          Таким образом, поскольку ответчиком нарушен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, то с него подлежит взысканию неустойка. 
Истцом в исковом заявлении определен период для взыскания неустойки с ДАТА  по ДАТА  (1285 дней). В судебном заседании истец настаивал именно на указанном периоде. 
В силу п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
В ходе рассмотрения дела, судом установлено, что  ДАТА   сторонами подписан Акт о выполнении  технических условий и Акт об осуществлении технологического присоединения № НОМЕР, таким образом, на момент рассмотрения спора судом, ответчиком обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца исполнены.
Кроме, того, судом установлено следующее:
Дополнительным соглашением от  ДАТА к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР от ДАТА, в пункт 5 договора внесены изменения, согласно которым установлен срок осуществления мероприятий до ДАТА (л.д.19).
Дополнительным соглашением от  ДАТА к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР от ДАТА, в пункт 5 договора внесены изменения, согласно которым установлен срок осуществления мероприятий до ДАТА (л.д.20).
Дополнительным соглашением от  ДАТА к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР от ДАТА, в пункт 5 договора внесены изменения, согласно которым установлен срок осуществления мероприятий до ДАТА (л.д.21).
Указанные дополнительные соглашения были подписаны сторонами договора, в связи с чем срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР от ДАТА необходимо считать -  ДАТА.
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, поскольку технологическое присоединение по договору №НОМЕР от ДАТА  произведено ДАТА, суд приходит к выводу, что требования истца  подлежат частичному удовлетворению, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать неустойку за период с ДАТА по ДАТА в размере СУММА (550 х 89 дней х 5%).
Довод ГУП РК «Крымэнерго» о том, что ими не были выполнены свои обязательства, поскольку истец в установленный Правилами и договором шестимесячный срок также не исполнил свои обязательства в части уведомления ответчика о выполнении технических условий, не принимается судом во внимание, как несостоятельный.
В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учётом характера причинённых потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Установив, что ответчиком   обязательства, предусмотренные заключенным с истцом договором, выполнены во время рассмотрения дела судом при этом обстоятельств, освобождающих ответчика от исполнения принятых обязательств, не имеется, доказательств вины истца или обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению своих обязательств в установленный договором срок, ответчик не представил, по делу установлено нарушение прав истца как потребителя, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере СУММА, что отвечает требованиям разумности и справедливости.
Доводы ответчика о том, что истец не была лишена права, в соответствии с Правилами технологического присоединения, обратиться за временным присоединением на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы эдектроснабжения, однако не сделала этого, суд считает несостоятельным, так как данные действия потребовали бы дополнительных расходов со стороны истца и являются правом, а не обязанностью.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
 	Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в частности, относятся расходы на оплату услуг представителя, компенсация за фактическую потерю времени.
      	На основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
     	Согласно ч. 1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
     	Таким образом, с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере СУММА, поскольку данные об его освобождении от ее уплаты у суда отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, мировой судья, -

                                                                    РЕШИЛ:

Иск Шишкановой Натальи Александровны к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо Черноморский район электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», о понуждении ответчика осуществить подключение к электрическим сетям, о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов, удовлетворить частично.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.74/6, ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878), в пользу  Шишкановой Натальи Александровны, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, зарегистрированной по адресу: АДРЕС,  неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с ДАТА по ДАТА  в сумме 2 447 (две тысячи четыреста сорок семь) руб. 50 коп.,  компенсацию морального вреда в сумме – 5 000 (пять  тысяч) рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, всего денежные средства в сумме 37 447 (тридцать семь тысяч четыреста сорок семь) рублей 50 копеек.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.74/6, ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878), в доход местного бюджета госпошлину в сумме 700 (семьсот) рублей.
В удовлетворении остальной части  исковых требований - отказать.
Разъяснить сторонам, что в соответствии с ч. 4 ст. 199 ГПК РФ, мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.
Указанное заявление должно поступить от лиц, участвующих в деле, их представителей в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Решение может быть обжаловано в Черноморский районный суд Республики Крым через судебный участок №92 Черноморского судебного района Республики Крым в течение месяца со дня его вынесения.	

  	Мотивированное решение изготовлено 28.06.2021 года.

Председательствующий	                 подпись                            О.В. Байбарза


«СОГЛАСОВАНО»

Мировой судья
судебного участка №92
Черноморского судебного района		подпись		О.В. Байбарза 


   



 
 
 


